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[bookmark: _Toc418584896]Пояснительная записка
к отчету о выполнении Плана реализации государственной программы Воронежской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения Воронежской области» за 3 квартал 2023 года

Государственная программа Воронежской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области» (далее – государственная программа) утверждена постановлением Правительства области от 29.10.2015 № 834 (в последней редакции от 28.09.2023 № 680) с общим объемом финансирования 30 687 764,9
тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 2 560 659,7 тыс. руб., областной бюджет – 18 364 701,5 тыс. руб., муниципальные бюджеты – 441 257,1 тыс. руб., внебюджетные источники – 9 321 146,6 тыс. руб.
Ответственный исполнитель государственной программы – министерство строительства Воронежской области.
Исполнители государственной программы:
· министерство строительства Воронежской области; 
· министерство экономического развития Воронежской области; 
· министерство социальной защиты Воронежской области; 
· министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области; 
· инспекция государственного строительного надзора Воронежской области;
· государственная жилищная инспекция Воронежской области; 
· министерство архитектуры и градостроительства Воронежской области; 
· министерство имущественных и земельных отношений Воронежской области.
План реализации государственной программы утвержден приказом департамента строительной политики Воронежской области от 06.04.2023 № 61-02-03/386 (в редакции от 28.07.2022 № 61-02-03/1043). 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2023 году законом Воронежской области от 19.12.2022 № 119-ОЗ «Об областном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (в ред. закона Воронежской области от 29.06.2023 № 77 - ОЗ), (далее – Закон) на реализацию государственной программы, составляют 5 935 090,0 тыс. руб.  
Из них средства федерального бюджета, предусмотренные Законом, составили – 419 517,7 тыс. руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию мероприятий и объектов государственной программы на 2023 год, составили 5 997 880,0 тыс. руб.
Поквартальный кассовый план на отчетную дату нарастающим итогом составил                   4 694 735,3 тыс. руб.
Кассовое исполнение в 3 квартале 2023 года на реализацию государственной программы составило 2 759 177,16 тыс. руб. 
В том числе:
-  федеральный бюджет – 311 923,89 тыс. руб.;
- областной бюджет – 2 447 253,27 тыс. руб.
· прочие расходы – 702 871,39 тыс. руб.;
· государственные капитальные вложения – 2 056 305,77 тыс. руб.

В отчетном периоде разработан и принят 1 нормативный правовой акт: постановление Правительства Воронежской области «О внесении изменений в постановление Правительства Воронежской области от 29.10.2016 № 834». 
В результате внесены следующие изменения:

1. Объемы финансирования государственной программы на 2023-2025 годы приведены в соответствие с Законом. В связи с этим проведена корректировка:
- паспортов Программы, подпрограмм 1, 4 текстовой части Программы;
- таблиц 4, 5 приложения № 1 к Программе.
2. Постановлением Правительства Воронежской области от 10.05.2023 № 335 «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Воронежской области» Департаменту строительной политики Воронежской области переданы функции по реализации мер государственной поддержки отдельных категорий граждан, приобретающих жилье в системе ипотечного жилищного кредитования. В связи с этим Департамент строительной политики Воронежской области добавлен исполнителем комплекса процессных мероприятий 1.5 «Формирование основ и механизмов реализации региональной политики в сфере жилищного ипотечного кредитования, в том числе оказание государственной поддержки гражданам» и комплекса процессных мероприятий 1.7 «Формирование рынка доступного арендного жилья» в таблицах 1, 3 приложения № 1 и приложение № 4 к Программе.


Государственная программа включает 4 подпрограммы.
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Исполнители подпрограммы – министерство строительства Воронежской области, министерство экономического развития Воронежской области, министертво социальной защиты Воронежской области, министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2023 году Законом на реализацию подпрограммы, составляют 5 517 949,8 тыс. руб.  
Из них средства федерального бюджета, предусмотренные Законом, составили – 419 517,7 тыс. руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию мероприятий подпрограммы в 2023 году, составляют 5 567 949,8 тыс. руб.  
Поквартальный кассовый план на отчетную дату нарастающим итогом в 3 квартале 2023 года составил 4 342 197,67 тыс. руб.
Кассовое исполнение в 3 квартале 2023 года на реализацию подпрограммы составило 2 449 794,25 тыс. руб. 
В том числе:
-  федеральный бюджет – 311 923,89 тыс. руб.;
- областной бюджет – 2 137 870,36 тыс. руб., 
· прочие расходы – 393 488,48 тыс. руб.;
· государственные капитальные вложения – 2 056 305,77 тыс. руб.

Подпрограмма включает 9 комплексов процессных мероприятий.

На реализацию регионального проекта 1.1 «Жилье» Законом и бюджетной росписью предусмотрено 601 567,9 тыс. рублей, в том числе 130 210,7 тыс. рублей средства федерального бюджета, 471 357,2 тыс. рублей средства областного бюджета.
Кассовое исполнение составило 140 387,88 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 94 659,32 тыс. руб., областной бюджет – 45 728,56 тыс. руб. Освоение предусмотренного финансирования планируется до конца текущего года.
В рамках реализации регионального проекта:
По объекту «Строительство автомобильной дороги «М «Дон» - п. Отрадное - г. Воронеж (ул. Урывского) в Воронежской области (включая ПИР)» подрядная организация ООО «Навастрой». Сроки выполнения работ до 01.03.2024. В настоящее время подрядной организацией ведутся работы в соответствии с условиями контракта. Готовность объекта 73 %. 
По объекту «Строительство КНС с подводящим и напорным трубопроводом от Восточного микрорайона до очистных сооружений г. Борисоглебска Воронежской области (включая ПИР)» муниципальный контракт на проведение строительно-монтажных работ заключен, график производства работ утвержден ФБУ «РосСтройКонтроль» Минстроя России. Строительная готовность на отчетную дату составляет 95 %. 
По объекту «Строительство сетей водоснабжения, закольцовка Восточного микрорайона г. Борисоглебска Воронежской области (включая ПИР)» введен в эксплуатацию. По линейной части объекта срок ввода перенесен на 4 квартал 2023 года.

  Исполнители – министерство строительства Воронежской области, администрация Борисоглебского городского округа, администрация городского округа город Воронеж.

 На реализацию комплекса процессных мероприятий 1.2 «Обеспечение жильем молодых семей» в 2023 году Законом и бюджетной росписью предусмотрено 197 564,9 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 47 564,9 тыс. руб., областной бюджет – 150 000,00 тыс. руб.
Кассовое исполнение составило 197 564,9 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 47 564,9 тыс. руб., областной бюджет – 150 000,0 тыс. руб.
В соответствии с Федеральным законом от 05.12.2022 № 466-ФЗ «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» Воронежской области из федерального бюджета выделена субсидия в объеме 47 564,9 тыс. руб. на софинансирование расходных обязательств на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
Соглашение о предоставлении в 2023 году субсидии из федерального бюджета бюджету Воронежской области на софинансирование расходных обязательств в рамках мероприятия между Правительством Воронежской области и Минстроем России подписано в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет» 23.12.2022 № 069-09-2023-206. 
Предусмотренный на реализацию программы объем денежных средств, в размере 197 564,9 тыс. рублей, позволил выдать свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения 445 молодым семьям. Срок действия свидетельств – 7 месяцев.
По итогам 3 квартала 2023 года 434 молодые семьи приобрели жилые помещения.

Ответственный исполнитель мероприятия – министерство строительства Воронежской области, муниципальные образования Воронежской области.

На реализацию комплекса процессных мероприятий 1.3 «Стимулирование развития жилищного строительства в Воронежской области» в 2023 году Законом и бюджетной росписью предусмотрено 2 220 234,8 тыс. руб. из областного бюджета.
Кассовое исполнение составило 675 307,18 тыс. руб.

Комплекс процессных мероприятий включает 4 мероприятия.

Мероприятие 1.3.1 «Мероприятия по реализации проектов по развитию территорий» не имеет финансирования.

На реализацию мероприятия 1.3.2 «Мероприятия по реализации инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов» в 2023 году Законом и бюджетной росписью предусмотрено 2 129 193,6 тыс. рублей. 
Кассовое исполнение составило 648 702,2 тыс. руб. Освоение предусмотренного финансирования планируется до конца года по факту выполненных работ и предоставления подрядными организациями актов выполненных работ в рамках заключенных контрактов.
В рамках реализации мероприятия:
По объекту «Комплексная жилая застройка по ул. Острогожская в р.п. Шилово г. Воронежа. Магистральная улица районного значения между кварталами AI-AV» готовность 18 %.
По объекту «Строительство автомобильной дороги от ул. Шишкова до ул. Тимирязева» готовность 70 %.
По объекту «Строительство объекта: Сети ливневой канализации в квартале, ограниченном ул. Шишкова, Московский проспект, ул. Ломоносова, ул. Тимирязева, набережной Максима Горького, ул. Бурденко со строительством очистных сооружений и КНС в г. Воронеж» ориентировочный срок заключения контракта 30.10.2023. Объем бюджетных ассигнований планируется к перераспределению с 2023 года на 2024 год. 
По объекту «Строительство объекта: Автомобильная дорога от ул. Загоровского в направлении автомобильной дороги по ул. Ломоносова в г. Воронеж» готовность 27 %. 

Исполнители мероприятия – министерство строительства Воронежской области, администрация городского округа город Воронеж.

На реализацию мероприятия 1.3.3 «Создание инфраструктуры на земельных участках, предназначенных для предоставления семьям, имеющим трех и более детей» в 2023 году Законом и бюджетной росписью предусмотрено 81 041,2 тыс. рублей. 
В 3 квартале 2023 года кассовое исполнение составило 26 604,98 тыс. руб.
Освоение предусмотренного финансирования планируется до конца года по факту выполненных работ и предоставления подрядными организациями актов выполненных работ в рамках заключенных контрактов. Оплата по объектам ПИР производится по факту получения положительных заключений государственных экспертиз.

В рамках реализации мероприятия в 2023 году: 

- по объекту «Водоснабжение земельных участков, предназначенных для предоставления семьям, имеющим трех и более детей в г. Борисоглебске Воронежской области (включая ПИР)» строительство ведется подрядной организацией ООО «СУ СТРОЙРЕГИОН», согласно муниципальному контракту № 0131300011223000034 от 10.04.2023. Сроки выполнения работ по контракту до 31.03.2024. Фактическая готовность объекта – 50 %.

 - по объекту «Сети инженерно-технического обеспечения микрорайона «Северный», расположенный в г. Бобров, Воронежская область (включая ПИР)» муниципальный контракт № 01313000452230000180001 заключен 06.03.2023. Ведутся ПИР;

- по объекту «Водопроводные сети мкр. «Мичуринец» в г. Бутурлиновка Бутурлиновского муниципального района Воронежской области (включая ПИР)» контракт заключен 18.05.2023. Подрядчик подал ПСД в госэкспертизу;

- по объекту «Водоснабжение земельных участков, предназначенных для предоставления семьям, имеющим трех и более детей, в пос. Колодезный Каширского муниципального района Воронежской области (включая ПИР)» контракт заключен 03.04.2023. Ведутся ПИР;

- «Водоснабжения территории, расположенной в границах улиц: Вячеслава Новикова Круглянского сельского поселения Каширского муниципального района Воронежской области» работы выполнены в полном объеме;

- по объекту «Строительство сетей электроснабжения для обеспечения электроснабжением земельных участков, расположенных по ул. Парковая, ул. Планерная, ул. профессора Седова, ул. профессора Ненарокова, ул. Воинов - Интернационалистов, ул. 300-летия Флота, ул. Рябиновая, ул. Студенческая, ул. Маршала Жукова, ул. Аэродромная,  ул. Широкая, пер. Ростовский, ул. Ростовская в г. Павловске  Воронежской области  (п. Восточный-3) (включая ПИР)» контракт заключен 17.05.2023. Ведутся ПИР;

- по объекту «Строительство водопроводной сети по улицам Пушкина, Алексея Прохоренко, Олега Шевцова, Спортивная, Дружба в пгт Подгоренский Подгоренского района Воронежской области (включая ПИР)» в 2023 году проводятся ПИР, работу ведутся в соответствии с графиком выполнения работ по договору;

- по объекту «Строительство самотечных коллекторов по улицам Пушкина, Алексея Прохоренко, Олега Шевцова, Спортивная, Дружба в пгт Подгоренский Подгоренского района Воронежской области (включая ПИР в 2023 году проводятся ПИР, работу ведутся в соответствии с графиком выполнения работ по договору;

- по объекту «Строительство сетей водоснабжения и водозабора для обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставленных бесплатно в собственность граждан, имеющих трех и более детей, в с. Русская Гвоздёвка, Рамонский муниципальный район Воронежской области (включая ПИР)» в настоящее время ведется подготовка документации на проведение электронного аукциона по определению подрядчика;

- по объекту «Строительство водопровода по ул. Радужная и ул. Натальи Жаглиной в с. Хохол Хохольского района Воронежской области (включая ПИР)» контракт заключен 18.04.2023. ПИР на стадии экспертизы;

- по объекту «Строительство водопровода по улице Придонской в с. Новогремяченское Хохольского района Воронежской области (включая ПИР)» контракт заключен 23.05.2023. Ведутся ПИР.

Исполнители мероприятия – министерство строительства Воронежской области, администрации муниципальных районов Воронежской области.

На реализацию мероприятия 1.3.4 «Предоставление субсидии на возмещение затрат добросовестного подрядчика, надлежащим образом исполнившего принятые на себя обязательства по завершению строительства проблемного объекта "Стоянка автомобилей (подземная автопарковка) по адресу: г. Воронеж, ул. Беговая, д. 217" на основании договора строительного подряда, заключенного с недобросовестным застройщиком, с последующей передачей проблемного объекта недобросовестному застройщику в целях обеспечения прав пострадавших участников строительства» в 2023 году Законом и бюджетной росписью предусмотрено 10 000,0 тыс. рублей. 
В 3 квартале 2023 года финансирование мероприятия не осуществлялось. Освоение предусмотренного финансирования планируется в 4 квартале текущего года. 

Исполнитель мероприятия – министерство строительства Воронежской области.


На реализацию комплекса процессных мероприятий 1.4 «Газификация Воронежской области» в 2023 году Законом и бюджетной росписью предусмотрено 965 405,7 тыс. руб. из областного бюджета.
Комплекс процессных мероприятий включает 2 мероприятия.

На реализацию мероприятия 1.4.1 «Строительство газораспределительных сетей» в 2023 году из областного бюджета предусмотрено 143 255,7 тыс. рублей. 
Поквартальный кассовый план на отчетную дату -  40 359,21 тыс. руб., кассовое исполнение – 8 355,94 тыс. рублей. Освоение предусмотренного финансирования планируется до конца года.
В течение отчетного периода проводилась работа в рамках заключенных контрактов.

Исполнитель мероприятия - министерство строительства Воронежской области.

На реализацию мероприятия 1.4.2 «Строительство и реконструкция котельных, находящихся в государственной и муниципальной собственности, с переводом на газ» в 2023 году Законом и бюджетной росписью предусмотрено 822 150,0 тыс. руб. из областного бюджета. 
Поквартальный кассовый план на отчетную дату -  663 902,20 тыс. руб., кассовое исполнение – 182 894,49 тыс. рублей. Исполнение бюджета планируется до конца года по факту предоставления актов выполненных работ.
В течение 2023 года планируется реализация по 17 объектам, из них 7 переходящих с 2022 года. Верхнемамонский район – 1 объект СМР, Бобровский район – 1 объект СМР; Борисоглебский городской округ – 1 ПИР; Грибановский район – 1 объект СМР, Калачеевский район – 1 объект СМР, Кантемировский района – 1 объект (ПИР), Новоусманский район – 2 объекта СМР, Подгоренский район – 2 объекта СМР, Рамонский район – 1 объект СМР, Семилукский район  – 2 объекта СМР, 1 объект – ПИР, Терновский район – 1 объект СМР, Эртильский район – 1 объект СМР, городской округ город Воронеж – 1 объект (тех. присоединение).

Исполнитель мероприятия – министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области.

На реализацию комплекса процессных мероприятий 1.5 «Формирование основ и механизмов реализации региональной политики в сфере жилищного ипотечного кредитования, в том числе оказание государственной поддержки гражданам» в 2023 году Законом и бюджетной росписью предусмотрено 125 972,2 тыс. руб.
Комплекс процессных мероприятий включает 4 мероприятия.

На реализацию мероприятие 1.5.1 «Оказание государственной (областной) поддержки гражданам в сфере жилищного ипотечного кредитования» в 2023 году Законом и бюджетной росписью предусмотрено 125 972,2 тыс. руб. из областного бюджета. 
Кассовое исполнение составило – 31 212,13 тыс. руб.
Оставшиеся средства субсидии будут полностью выплачены до конца года.
В настоящее время ведется подготовление нормативных документов, регламентирующих порядок контроля за выплатой субсидий.

Мероприятие 1.5.2 «Государственная (областная) поддержка инфраструктуры жилищного ипотечного кредитования» не имеет финансирования. За счет средств АО «Агентство жилищного ипотечного кредитования Воронежской области» создаются условия для стимулирования конкуренции на финансовом рынке и улучшения доступа граждан к долгосрочным финансовым ресурсам посредством предоставления ипотечных займов по стандартам АО «ДОМ.РФ».

Мероприятие 1.5.3 «Государственная (областная) поддержка организации специальных условий ипотечного кредитования» не имеет финансирования.
За отчетный период АО «Агентство жилищного ипотечного кредитования Воронежской области» выданы 61 ипотечный займ на сумму 200,2 млн руб.
Показатель по объему привлеченных средств составляет 266 млн руб. (средства АО «ДОМ. РФ» и населения).

Мероприятие 1.5.4 «Привлечение дополнительных средств в систему жилищного ипотечного кредитования» не имеет финансирования.
Реализация мероприятия направлена на повышение информированности населения о государственных мероприятиях в сфере ипотечного кредитования. В рамках мероприятия проводится необходимая консультативная помощь отдельным категориям граждан. За 9 месяцев 2023 года на жилищно-ипотечное кредитование привлечено 55,87 млрд. руб. средств банков. С помощью банковских ипотечных кредитов за этот период жилищные условия улучшили 17,3 тыс. семей, по оценке ими приобретено порядка 934 тыс. кв. метров общей площади жилья.

Исполнитель мероприятий - министерство экономического развития Воронежской области, министерство строительства Воронежской области.

На реализацию комплекса процессных мероприятий 1.6 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством» в 2023 году предусмотрено 109 479,2 тыс. руб. из федерального бюджета. 
Комплекс процессных мероприятий включает 3 мероприятия.

На реализацию мероприятия 1.6.1 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» из федерального бюджета предусмотрено финансирование в сумме 24 171,1 тыс. рублей.  
Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 8 725,5 тыс. рублей.   
В пределах данного объема финансирования в текущем году безвозмездные субсидии на приобретение жилых помещений предоставлены 3 членам семей погибших (умерших) инвалидов и участников войны.  

На реализацию мероприятия 1.6.2 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» из федерального бюджета выделены средства в сумме 85 308,10 тыс. руб., из них на реализацию Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» - 22 937,60 тыс. руб., на реализацию Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» - 62 370,50 тыс. руб.  
Кассовое исполнение в отчетном периоде составило 29 403,76 тыс. рублей.   
В пределах указанного объема финансирования предоставлены   безвозмездные субсидии на приобретение жилых помещений 43 федеральным льготникам (из них 3 ветеранам и инвалидам боевых действий 40 инвалидам).

Мероприятие 1.6.3 «Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц» не имеет финансирования.

На реализацию комплекса процессных мероприятий 1.7 «Формирование рынка доступного арендного жилья» в 2023 году Законом и бюджетной росписью предусмотрено 8 601,1 тыс. рублей.
[bookmark: _GoBack]Кассовое исполнение 2 188,80 тыс. рублей (кассовый план 5 394,95 тыс. рублей). В настоящее время ведется подготовка нормативной документации по контролю за расчетом размера субсидии. При формировании плана за основу расчета брались квартиры с максимальной площадью и величиной ставок аренды, поскольку на момент расчета точные параметры квартир и их соотношение по величине ставки не были известны. 
В процессе реализации комплекса процессных мероприятий 41 квартира в арендном доме используется для сдачи в долгосрочную аренду семьям работников учреждений здравоохранения, культуры, образования, физической культуры и спорта Воронежской области по льготным арендным ставкам в размере 20% от уровня рыночной ставки аренды жилья.

Исполнитель мероприятия - министерство экономического развития Воронежской области, министерство строительства Воронежской области, АО «АЖИК Воронежской области».

[bookmark: _Toc418584898]На реализацию комплекса процессных мероприятий 1.8 «Мониторинг хода строительства объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры на территории Воронежской области» Законом и бюджетной росписью в 2023 году предусмотрено 1 600,0 тыс. рублей. В 3 квартале 2023 года финансирование мероприятия не осуществлялось. В 4 квартале планируется перераспределение средств.
В рамках реализации мероприятия планируется создание и внедрение информационно-аналитической системы с целью мониторинга хода строительства объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры на территории Воронежской области.
Ведется подготовительная работа по разработке информационной системы мониторинга областной адресной инвестиционной программы.

Исполнитель мероприятия – министерство строительства Воронежской области. 

На реализацию комплекса процессных мероприятий 1.9 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет» Законом предусмотрено 1 287 524,0 тыс. рублей, в том числе 132 262,9 тыс. рублей средства федерального бюджета, 1 155 261,1 тыс. рублей средства областного бюджета. Бюджетной росписью предусмотрено 1 337 524,00 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 1 205 261,10. 
Поквартальный кассовый план на отчетную дату составил 1 312 524,0 тыс. рублей, в том числе 132 262,9 тыс. рублей средства федерального бюджета, 1 180 261,1 тыс. рублей средства областного бюджета.
Кассовое исполнение в текущем периоде составило 1 173 753,67 тыс. рублей, в том числе 131 570,41 тыс. рублей средства федерального бюджета, 1 042 183,26 тыс. рублей средства областного бюджета.
Комплекс процессных мероприятий включает 2 мероприятия.

На реализацию мероприятия 1.9.1 «Предоставление жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа» Законом и бюджетной росписью предусмотрено 1 137 524,0 тыс. рублей, в том числе 132 262,9 тыс. рублей средства федерального бюджета, 1 005 261,1 тыс. рублей средства областного бюджета.
Поквартальный кассовый план на отчетную дату составил 1 137 524,0 тыс. рублей, в том числе 132 262,9 тыс. рублей средства федерального бюджета, 1 005 261,1 тыс. рублей средства областного бюджета.
Кассовое исполнение в текущем периоде составило 1 049 360,28 тыс. рублей, в том числе 131 570,41 тыс. рублей средства федерального бюджета, 917 789,87 тыс. рублей средства областного бюджета. Освоение предусмотренного финансирования планируется до конца года. 
22 декабря 2022 года заключено соглашение в ГИИС «Электронный бюджет» между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Воронежской области о предоставлении из федерального бюджета в 2023-2025 годах бюджету Воронежской области субсидии на предоставление жилых помещений    детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений                            (№ 069-09-2023-113).
По состоянию на 30.09.2023 министерством строительства Воронежской области заключены государственные контракты на приобретение 133 жилых помещений (квартир) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, путем участия в долевом строительстве многоквартирных домов и 30 жилых помещений (квартир) в новопостроенных многоквартирных домах. 

Исполнитель мероприятия – министерство строительства Воронежской области.

На реализацию мероприятие 1.9.2 «Предоставление лицам, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, дополнительной меры социальной поддержки в виде сертификата на приобретение жилого помещения в собственность» в 2023 году Законом предусмотрено 150 000,0 тыс. руб. из областного бюджета, бюджетной росписью – 200 000,0 тыс. рублей.
Поквартальный кассовый план на отчетную дату составил 175 000,0 тыс. рублей средств областного бюджета.
Кассовое исполнение в текущем периоде составило 124 393,39 тыс. рублей средств областного бюджета. Освоение предусмотренного финансирования планируется до конца года.
В течение 9 месяцев текущего года велась работа по выдаче государственных жилищных сертификатов детям-сиротам. В рамках реализации мероприятий выдано 58 сертификатов на приобретение жилого помещения в собственность, из них 37 реализовано.

Исполнитель мероприятия – министерство строительства Воронежской области.

2. Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности»

[bookmark: _Toc418584900]Исполнитель подпрограммы – министерство архитектуры и градостроительства Воронежской области.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2023 году Законом на реализацию подпрограммы, составляют 34 599,3 тыс. рублей.  
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию мероприятий и объектов подпрограммы в 2023 году, составили 34 599,3 тыс. рублей.
Поквартальный кассовый план на отчетную дату составил 34 599,3 тыс. рублей, кассовое исполнение – 23 149,31 тыс. рублей.

Подпрограмма включает 2 комплекса процессных мероприятий.

На реализацию комплекса процессных мероприятий 2.1 «Создание условий для планирования территориального развития Воронежской области» Законом и бюджетной росписью предусмотрены 8 986,1 тыс. руб. из областного бюджета.
 Комплекс процессных мероприятий включает 3 мероприятия. Кассовое исполнение – 564,92 тыс. рублей.

Мероприятие 2.1.1 «Корректировка Схемы территориального планирования Воронежской области» не имеет финансирования. Велась подготовительная работа по корректировке Схемы территориального планирования Воронежской области.


На реализацию мероприятия 2.1.2 «Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на актуализацию документов территориального планирования и на подготовку документации по планировке территории» Законом и бюджетной росписью предусмотрены средства в сумме 8 986,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 564,92 тыс. рублей.
Заключено соглашение о представлении субсидий из областного бюджета бюджету Аннинского муниципального района Воронежской области на осуществление мероприятий по развитию градостроительной деятельности в 2023 году с администрацией Аннинского муниципального района Воронежской области. 
По состоянию на 30.09.2023 выполнены работы по подготовке проекта генерального плана Архангельского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области, подписаны акты выполненных работ, а также предоставлены платежные документы о выполнении муниципальным образованием своих финансовых обязательств по софинансированию. Субсидия Аннинскому муниципальному району Воронежской области на вышеуказанную работу предоставлена в полном объеме - 564,92 тыс. рублей.
Также выполнены работы по подготовке проекта генерального плана Никольского сельского поселения Аннинского муниципального района Воронежской области, подписаны акты выполненных работ, предоставлены платежные документы о выполнении муниципальным образованием своих финансовых обязательств по софинансированию. 
Ожидаемое исполнение за 2023 год составит 1 552,80 тыс. рублей, экономия составляет 7 433,30 тыс. руб. Экономия складывается в связи с тем, что с администрациями городского округа город Воронеж и Бобровского муниципального района Воронежской области не заключены соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджеты на 2023 год, а также в государственной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области» отсутствует мероприятие, в рамках которого может осуществляться софинансирование расходов администрации городского округа город Воронеж, не предусматривающих проведение конкурсных процедур.
В связи с этим подготовлено предложение для внесения изменений в закон об областном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов в части уменьшения лимитов в 2023 году за счет сложившейся экономии.

Мероприятие 2.1.3 «Переименование населенных пунктов» не имеет финансирования. В рамках реализации мероприятия в течение года планируется формирование реестра (справочника) «Административно-территориальное устройство Воронежской области» в рамках государственного задания БУ ВО «НПЦ». В течение 9 месяцев 2023 года происходило формирование реестра (справочника), публикация планируется к концу текущего года.
   

На реализацию комплексного процесса мероприятий 2.2 «Создание условий для повышения качества архитектурной деятельности на территории Воронежской области» в 2023 году из областного бюджета предусмотрены средства в сумме 25 613,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 22 584,39 тыс. рублей.
Комплекс процессных мероприятий включает 2 мероприятия. 

На реализацию мероприятия 2.2.1 «Организация и проведение конгрессно-выставочных событий, архитектурных конкурсов и иных мероприятий в сфере архитектуры и градостроительства» Законом предусмотрены средства в сумме 7 000,00 тыс. руб., бюджетной росписью – 6 420,0 тыс. руб.
Кассовое исполнение – 3 595,0 тыс. руб. Остаток средств являются экономией, в связи с этим подготовлено предложение для внесения изменений в закон об областном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов в части уменьшения лимитов в 2023 году за счет сложившейся экономии.
02 июня 2023 года проведен архитектурный форум «Зодчество ВРН». Тема форума 2023 года – «Человеческий подход». События деловой программы были посвящены теме социальной инфраструктуры: новаторским подходам к архитектуре социальных объектов, основным принципам формирования и программирования современных социальных пространств, механизму комплексного развития территорий в контексте социальных объектов, интеграции социальной инфраструктуры в городскую экономику. Вместе с разноплановыми российскими экспертами и исследователями обсуждены методы создания, приспособления и развития социальных пространств, чтобы они становились точкой объединения граждан. В ключевых событиях деловой программы форума приняли участие 80 спикеров, а его мероприятия посетили более 3 000 человек. 
На реализацию мероприятия 2.2.2 «Создание условий для совершенствования архитектурного облика населенных пунктов Воронежской области, а также формирования комфортной и привлекательной среды обитания» Законом предусмотрены средства в сумме 18 613,20 тыс. руб., бюджетной росписью – 19 193,20 тыс. руб.
Кассовое исполнение – 18 989,39 тыс. руб. Остаток средств являются экономией, в связи с этим подготовлено предложение для внесения изменений в закон об областном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов в части уменьшения лимитов в 2023 году за счет сложившейся экономии.
В рамках государственного контракта от 18.10.2022 № 5/22-К, заключенного с ООО «Агенство стратегического развития «ЦЕНТР», организован и проведен открытый всероссийский конкурс на создание концепции развития историко-природного парка «Костёнки-Борщево-Архангельское» в с. Костёнки Хохольского муниципального района Воронежской области. На участие в конкурсе было подано 35 заявок от 15 индивидуальных участников и 20 консорциумов. При их рассмотрении большое внимание было уделено опыту реализации проектных предложений в области работы с природными и исторически значимыми территориями. Финалистами стали три консорциума. В рамках конкурсных процедур 27.04.2023 состоялось заседание жюри, в ходе которого определена концепция - победитель Конкурса, разработанная консорциумом под лидерством                                         ООО «Даль» (Москва). 
В 2 квартале 2023 года завершены работы, связанные с выполнением эскизных, проектно-изыскательских работ по объекту: «Благоустройство территории Петровской набережной (2 очередь) в г. Воронеже» (государственный контракт от 06.08.2021 г. № 4/21-К). Цена контракта: 15 647,27 тыс. рублей.
Цена каждого этапа оказания услуг составляет:
-13 % от цены контракта (Первый этап «Выполнение инженерных изысканий») составляет 2 034,14 тыс. рублей – выполнен в полном объеме в 2021 году.
- 87 % от цены контракта (Второй этап «Разработка проектно-сметной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий») составляет 13 613,2 тыс. рублей – выполнен в полном объеме).  



3. Подпрограмма «Развитие промышленности строительных материалов и индустриального домостроения в Воронежской области»

Исполнитель подпрограммы – министерство строительства Воронежской области.
Финансирование подпрограммы в 2023 году не предусмотрено.

Подпрограмма включает комплекс процессных мероприятий 3.1 «Стимулирование развития промышленности строительных материалов и индустриального домостроения». Комплекс процессных мероприятий включает 3 мероприятия.

В рамках реализации мероприятия 3.1.1 «Стимулирование развития промышленности строительных материалов и индустриального домостроения» в 3 квартале 2023 года велась работа по подготовке наградных материалов для награждения в профессиональный праздник «День строителя» работников строительной отрасли.

	 В рамках реализации мероприятия 3.1.2 «Содействие применению инновационных строительных материалов, изделий и конструкций, ресурсоэффективных технологий и эффективному использованию минерально-сырьевой базы» в течение 3 квартала 2023 года продолжен анализ сырьевой базы промышленности строительных материалов Воронежской области.
	
	В рамках реализации мероприятия 3.1.3 «Государственная поддержка отдельных отраслей промышленности и топливно-энергетического комплекса (субсидии юридическим лицам)» в течение 9 месяцев велась подготовка материалов для информирования субъектов строительной индустрии о мерах господдержки со стороны департамента в рамках реализации основного мероприятия.


[bookmark: _Toc418584901]4. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»

Исполнители подпрограммы – министерство строительства Воронежской области, министерство архитектуры и градостроительства Воронежской области, государственная жилищная инспекция Воронежской области, инспекция государственного строительного надзора Воронежской области.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2023 году Законом на реализацию подпрограммы, составляют 382 540,9 тыс. руб.  
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2023 году бюджетной росписью на реализацию подпрограммы, составляют 395 330,9 тыс. руб.  
Поквартальный кассовый план на отчетную дату -  317 938,33 тыс. руб.
Кассовое исполнение в 3 квартале 2023 года мероприятий подпрограммы составило 286 233,6 тыс. руб. Освоение предусмотренного финансирования планируется до конца года.
Все расходы в рамках данной подпрограммы прошли по статье «Прочие расходы».
Подпрограмма включает 2 комплекса процессных мероприятий.
На реализацию комплекса процессных мероприятий 4.1 «Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов Воронежской области, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей» в 2023 году Законом предусмотрено 211 827,0 тыс. руб., бюджетной росписью – 224 617,00 тыс. руб. средств областного бюджета.
Поквартальный кассовый план на отчетную дату составил 187 522,55 тыс. рублей.
Кассовое исполнение – 166 722,48 тыс. руб. 
В рамках основного мероприятия произведена оплата труда и прочие выплаты сотрудникам; проведены расчеты по страховым взносам в ПФР, ФОМС, ФСС; произведены прочие выплаты сотрудникам. 

На реализацию комплекса процессных мероприятий 4.2 «Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений» в 2023 году Законом и бюджетной росписью предусмотрено 170 713,9 тыс. рублей из регионального бюджета.
Поквартальный кассовый план на отчетную дату составил 130 415,78 тыс. рублей.
Кассовое исполнение – 119 511,12 тыс. руб. 
В рамках реализации комплекса процессных мероприятий средства направлены:
- на содержание бюджетного учреждения Воронежской области «Нормативно-проектный центр» (за 9 месяцев 2023 года израсходовано 85 754,29 тыс. руб. в рамках выполнения государственного задания и составляет 100 % от плана);
- на содержание казенного учреждения Воронежской области «Региональный центр поддержки и развития государственного жилищного надзора» (поквартальным кассовым планом было предусмотрено 44 661,49 тыс. руб., фактически израсходовано – 33 756,83 тыс. руб., что составляет 75,58 % от плана). Причина неполного освоения средств бюджетных ассигнования КУ ВО «Региональный центр поддержки и развития государственного жилищного надзора» заключается в незаконченных процедурах (не произведена оплата (ожидается поставка), подготовка, согласование, публикация аукционной документации).
