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[bookmark: _Toc418584896]Пояснительная записка
к отчету о выполнении Плана реализации государственной программы Воронежской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения Воронежской области» за 2020 год

Государственная программа Воронежской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области» (далее – государственная программа) утверждена постановлением правительства области от 29.10.2015 № 834 (в редакции постановлений правительства Воронежской области от 16.03.2016 № 148, от 04.08.2016 № 566, от 07.02.2017 № 79, от 02.05.2017 № 356, от 08.08.2017 № 624, от 17.10.2017 № 797, от 23.01.2018 № 33, от 30.07.2018 № 636, от 29.10.2018 № 935, от 29.01.2019 № 69, от 18.03.2019 № 241, от 03.09.2019 № 843, от 30.03.2020 № 272,                        от 16.10.2020 № 989) с общим объемом финансирования 14 397 910,3 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 1 731 144,6 тыс. руб., областной бюджет – 5 275 282,7 тыс. руб., муниципальные бюджеты – 594 573,0 тыс. руб., внебюджетные источники –                     6 796 910,0 тыс. руб.
Ответственный исполнитель государственной программы – департамент строительной политики Воронежской области (далее - Департамент).
Исполнители государственной программы:
· Департамент; 
· департамент экономического развития Воронежской области; 
· департамент социальной защиты Воронежской области; 
· департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области; 
· инспекция государственного строительного надзора Воронежской области;
· государственная жилищная инспекция Воронежской области; 
· департамент архитектуры и градостроительства Воронежской области; 
· департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области.
План реализации государственной программы утвержден приказом Департамента от 06.04.2020 № 61-02-03/110 (в редакции приказов от 20.04.2020 № 61-02-03/124, от 03.08.2020 № 61-02-03/278, от 04.12.2020 № 61-02-03/576, от 25.12.2020 № 61-02-03/618).

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2020 году Законом Воронежской области от 20.12.2019 № 154-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции законов Воронежской области от 26.03.2020 № 19-ОЗ, от 13.07.2020 № 69-ОЗ, от 16.11.2020 № 88-ОЗ, от 18.12.2020 № 117-ОЗ), (далее – Закон) на реализацию государственной программы, составляют 1 205 409,8 тыс. руб., из них средства федерального бюджета, предусмотренные Законом, составили 342 759,8 тыс. руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию мероприятий и объектов государственной программы в 2020 году, составили 1 209 343,21 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 342759,80 тыс. руб., областной бюджет – 866 583,41 тыс. руб. 
Фактически (кассовое исполнение) в 2020 году на реализацию государственной программы составило 1 134 396,13 тыс. рублей (за счет всех источников), в том числе:
· средства, предусмотренные бюджетной росписью:
-  федеральный бюджет – 322 467,88 тыс. руб.;
- областной бюджет – 811 928,25 тыс. руб.; 
· государственные капитальные вложения – 466 659,32 тыс. руб. (41,13 % от общего объема расходов);
· прочие расходы – 667 736,81 тыс. руб. (58,87 % от общего объема расходов).
Предусмотренные в 2020 году средства местных бюджетов освоены в объеме -  112 188,24 тыс. руб., также были привлечены внебюджетные средства в объеме 891 371,2 тыс. руб.

В отчетном периоде разработано 3 проекта и принято 2 постановления правительства Воронежской области «О внесении изменений в постановление правительства Воронежской области от 29.10.2016 № 834». 
Внесены следующие изменения:
-  объемы финансирования приведены в соответствии с Законом;
- откорректированы значения и перечень показателей (индикаторов) государственной программы в соответствии с объемами финансирования и темпами реализации мероприятий;
- структура  государственной программы приведена в соответствие с требованиями Порядка принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности реализации государственных программ Воронежской области, утвержденного постановлением правительства Воронежской области от 06.09.2013 № 786 (в редакции постановления правительства Воронежской области от 25.02.2020 № 154);
- оптимизировано количество приложений государственной программы и добавлены особенности реализации основного мероприятия 1.5 «Оказание государственной (областной) поддержки гражданам в сфере жилищного ипотечного кредитования» и основного мероприятия 1.12. «Региональный проект «Жилье». Особенностями реализации основного мероприятия 1.5 скорректировано содержание мероприятия, в том числе ограничен прием документов от заявителей на участие в основном мероприятии до 31.12.2020 в связи с разработкой новых мер государственной (областной) поддержки взамен действующих;
- подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Воронежской области» дополнена основным мероприятием 1.12 «Региональный проект «Жилье», предполагающим выделение в 2020 году городскому округу город Воронеж субсидий на строительство объекта Строительство автомобильной дороги по ул. Богатырская в городском округе город Воронеж». 
- мероприятия 1 и 3 основного мероприятия 1.3 «Стимулирование развития жилищного строительства в Воронежской области» признаны утратившими силу в соответствии с отсутствием финансирования и актуальности в рамках государственной программы. 
- мероприятие 2 основного мероприятия 1.3 «Стимулирование развития жилищного строительства в Воронежской области» продолжает процесс реализации в рамках основного мероприятия 1.12 «Региональный проект «Жилье» в целях корректного отражения реализации и синхронизации регионального проекта «Жилье». 
- на основании п. 4 протокола поручений, определённых заместителем губернатора – первым заместителем председателя правительства Воронежской области В.А. Шабалатовым на совещании по вопросу возможности финансирования из средств областного бюджета работ по подготовке градостроительной документации для городского округа город Воронеж 01.11.2019, основное мероприятие 2.1. «Градостроительное проектирование» дополнено мероприятием 3 «Предоставление субсидий из областного бюджета бюджету городского округа город Воронеж на актуализацию правил землепользования и застройки, в том числе на координирование территориальных зон» в целях осуществления администрацией городского округа город Воронеж актуализации правил землепользования и застройки, в том числе на координирование территориальных зон в границах города.
- результат мероприятия 2 основного мероприятия 2.3 «Создание условий для повышения качества архитектурной деятельности на территории Воронежской области» дополнен сопровождением создания имиджевых проектов Воронежской области: 
1. Развитие Петровской набережной в г. Воронеж;
2. Мемориальный комплекс «Осетровский плацдарм» в с. Осетровка Верхнемамонского района Воронежской области.
- показатель «Уровень доступности жилья для жителей Воронежской области» ограничен 2019 годом, так как по итогам 2019 года не был учтен при формировании итоговой оценки деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, целевые значения на 2020 год и плановый период доведены не были;
- внесен новый показатель «Количество разработанных обоснований инвестиций для включения в программу развития газоснабжения и газификации Воронежской области на 2021 - 2025 годы» в соответствии с фактически выполняемыми департаментом функциями взамен показателя «Включение реконструкции объектов газотранспортной системы в комплексную программу по реконструкции и техническому перевооружению объектов транспорта газа на 2016 - 2024 годы», ограниченному 2019 годом.
- актуализированы порядки финансирования мероприятий по обеспечению жильем молодых семей и градостроительной деятельности в соответствии с действующим законодательством.

В качестве основных показателей определены 2 показателя, достижение которых запланировано в отчетном году, приведено в таблице ниже.

Основные показатели результативности реализации государственной программы

	№
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Плановое значение  
на 2020 год
	Фактически достигнутое значение  
за 2020 год
	Степень выполнения, %

	1
	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя области
	кв. м/чел.
	31
	31,5
	101,6 

	2
	Срок получения разрешения на строительство
	Рабочие дни
	4,2
	4,2
	100



Программа включает 4 подпрограммы. 

[bookmark: _Toc418584897]1. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Воронежской области»

Исполнители подпрограммы:
 – Департамент; 
 – департамент экономического развития Воронежской области; 
 – департамент социальной защиты Воронежской области; 
 – департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2020 году Законом и бюджетной росписью на реализацию подпрограммы, составили 879 047,5 тыс. руб., из них средства федерального бюджета, предусмотренные Законом, составили 342 759,8 тыс. руб.

Фактически (кассовое исполнение) в 2020 году на реализацию государственной программы направлено 829 687,68 тыс. рублей, в том числе:
-  федеральный бюджет – 322 467,88 тыс. рублей;
-  областной бюджет – 507 219,8 тыс. рублей, из них: 
· объекты капитального строительства и недвижимое имущество –                466 659,32 тыс. руб. (56,24 % от общего объема расходов);
· прочие расходы – 363 028,36 тыс. рублей (43,76 % от общего объема расходов).
Кроме того, в отчетном году были привлечены следующие внебюджетные средства:
- местные бюджеты – 96 593,54 тыс. руб.;
- внебюджетные источники – 891 371,2 тыс. руб.

Эффективность реализации подпрограммы в целом оценивается следующими 2 показателями:
1. «Количество граждан, получивших государственную поддержку на улучшение жилищных условий в рамках Государственной программы, человек». В 2020 году фактическое значение целевого показателя составило 790 человек, показатель выполнен на 98,3 %, Уменьшение связано с сокращением в отдельных мероприятиях госпрограммы количества граждан, которым были оказаны меры поддержки по улучшению жилищных условий. 
2.  «Уровень доступности жилья для жителей Воронежской области, %». Показатель ограничен 2019 годом, так как по итогам 2019 года не был учтен при формировании итоговой оценки деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, целевые значения на 2020 год и плановый период доведены не были.

	По итогам 2020 года на территории Воронежской области введено в эксплуатацию 1 723 тыс. кв. метров жилья, что составляет 100,1% от предложенного Минстроем России и согласованного правительством Воронежской области значения показателя «Ввод жилья» (1 722 тыс. кв. м). Населением было построено 842 тыс. кв. м индивидуальных жилых домов, что на 8% выше уровня 2019 года. Многоквартирных домов введено в эксплуатацию 881 тыс. кв. м, что ниже аналогичного периода прошлого года на 20%.
	По данным Росстата темпы жилищного строительства по Российской Федерации и Центральному федеральному округу составили 98%, по Воронежской области – 92%.
	По уровню объема ввода общей площади жилья Воронежская область на протяжении последних 8 лет занимает третье место среди субъектов Центрального федерального округа, уступая лишь Московской области и городу Москве; в рейтинге субъектов Российской Федерации - 12-е место.
	Средняя обеспеченность жителей Воронежской области жилыми помещениями достигла 31,5 кв. метров на 1 жителя Воронежской области (по итогам 2019 года обеспеченность по Воронежской области составляла 30,8 кв. метров на 1 жителя, по ЦФО – 27,5 кв. метров на 1 жителя, по Российской Федерации – 26,3 кв. метра на 1 жителя).
Среднесписочная численность работников по виду деятельности «Строительство» составляет 28,810 человек (89% к уровню 2019 года).

	Подпрограмма включает 11 основных мероприятий 

На реализацию основного мероприятия 1.1 «Обеспечение жильем молодых семей» в 2020 году было предусмотрено 226 083,6 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 76 083,6 тыс. руб., областной бюджет – 150 000,00 тыс. руб.
Предусмотренный на реализацию программы объем денежных средств, в размере 226 083,6 тыс. рублей, позволил выдать свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения и улучшить жилищные условия с помощью мер государственной поддержки 552 молодым семьям, что составляет 16 % от общего числа участников мероприятия. 
Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем финансирования в 2020 году -  226 083,6 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет –          76 083,6 тыс. руб., областной бюджет – 150 000,00 тыс. руб.
Кассовое исполнение - 226 083,6 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет –     76 083,6 тыс. руб., областной бюджет - 150 000,00 тыс. руб.
Кроме того, было привлечено 55 105,26 тыс. руб. из муниципальных бюджетов и 686 652,20 тыс. руб. за счет внебюджетных источников.
Показатель в рамках соглашения с Минстроем России «Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения» выполнен в полном объеме.
Показатель «Доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий по состоянию на 1 января 2015 года»:
-  рассчитанный от общего числа молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на 01.01.2020, при плане 8,98 % достигнут 9,1% (плановый показатель согласно постановлению ПВО от 29.10.2015 № 834 в ред. от 16.10.2020).
- рассчитанный от общего числа молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на 01.01.2015, при плане 0,147 % достигнут 0,147 % (плановый показатель согласно постановлению ПВО от 29.10.2015 № 834 в ред. от 28.01.2021). 
В целях мониторинга реализации мероприятия в муниципальных районах Воронежской области были организованы контрольные мероприятия согласно приказу департамента строительной политики Воронежской области от 28.04.2018 № 61-02-03/87 «О порядке осуществления департаментом строительной политики Воронежской области проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Воронежской области на обеспечение жильем молодых семей в рамках реализации государственной программы Воронежской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области». 
Согласно годовому плану проведения проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Воронежской области на обеспечение жильем молодых семей в рамках реализации государственной программы Воронежской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области» в 2020 году были осуществлены контрольные мероприятия в Новоусманском, Новохоперском, Острогожском, Эртильском муниципальных районах Воронежской области.
Информация о результатах проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов Воронежской области на обеспечение жильем молодых семей направлены в муниципальные районы Воронежской области для исполнения.
Исполнитель мероприятия – Департамент, муниципальные образования Воронежской области.

На реализацию основного мероприятия 1.2 «Создание инфраструктуры на земельных участках, предназначенных для предоставления семьям, имеющим трех и более детей» Законом и бюджетной росписью в 2020 году было предусмотрено 32 008,7 тыс. руб.
Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем финансирования в 2020 году -  32 008,7 тыс. руб.
Кассовое исполнение составило 31 990,25 тыс. руб. из областного бюджета. В рамках софинансирования субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятия из бюджета Борисоглебского городского округа Воронежской области было направлено 64,11 тыс. руб.
В рамках реализации мероприятия осуществлен первый этап строительства объекта «Кабельная линия 6кВ для электроснабжения микрорайона «Березка» в г. Борисоглебске Воронежской области». Электроснабжение жилого микрорайона «Березки» в г. Борисоглебске Воронежской области планируется завершить в 2021 году. 
Показатель «Количество объектов инженерной инфраструктуры построенных (запроектированных) на участках, выделенных для предоставления семьям, имеющим трех и более детей» на 2020 год не запланирован, так как в течение 2020 года выполнялись работы первого этапа строительства. Достижение показателя планируется в 2021 году. На выделенных земельных участках многодетными семьями уже начато строительство 39 домов.  
Исполнители - Департамент и администрация Борисоглебского городского округа Воронежской области.

На реализацию основного мероприятия 1.3 «Стимулирование развития жилищного строительства в Воронежской области» Законом и бюджетной росписью на 2020 год предусмотрено финансирование в размере 16 877,5 тыс. руб. из областного бюджета. 
Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем финансирования в 2020 году - 16 877,5 тыс. руб.
Кассовое исполнение составило 16 877,5 тыс. рублей. В рамках софинансирования субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятия из бюджета Россошанского муниципального района Воронежской области было направлено 4 622,5 тыс. руб.
В 2020 году завершены работы по проектированию объекта «Строительство водозабора с инженерными сетями (водопровод, канализация, подъездная дорога) и сетей водоснабжения, водоотведения на территории жилой застройки восточной части города Россошь Россошанского муниципального района Воронежской области (включая ПИР)»
Эффективность реализации мероприятия оценивается показателем «Объем ввода стандартного жилья» (1054,0 тыс. кв. м – 105,4% от запланированного на 2020 год). Рост показателя обусловлен ростом фактического ввода стандартного жилья по итогам 2020 года.
  Исполнители – Департамент и администрация Россошанского муниципального района Воронежской области.

На финансирование основного мероприятия 1.4 «Газификация Воронежской области» Законом и бюджетной росписью в 2020 году из областного бюджета было предусмотрено 274 114,9 тыс. руб.
Основное мероприятие включает 4 мероприятия.
На реализацию мероприятия 1.4.1 «Строительство газораспределительных сетей» в 2020 году из областного бюджета предусмотрено 58 882,6 тыс. рублей. 
Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем финансирования в 2020 году - 58 882,6 тыс. руб., кассовое исполнение составило                         56 475,22 тыс. руб. Экономия сложилась за счет корректировки проектно-сметной документации.
В рамках программы строительства объектов газификации Воронежской области на 2020 год за счет средств спецнадбавки к тарифу на транспортировку газа газораспределяющей организацией, осуществляемую в рамках госпрограммы, ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» направлены 204 719,0 тыс. рублей.
В 2020 году было построено 91,086 км. сетей газоснабжения в населенных пунктах на территории Воронежской области, что на 13 % больше запланированного показателя. Увеличение произошло за счет досрочной сдачи подрядной организацией двух объектов: «Газопровод среднего и низкого давления х. Покровка Подгоренского муниципального района Воронежской области» и «Газораспределительные сети с. Верхняя Плавица Верхнехавского муниципального района Воронежской области».
Уровень газификации Воронежской области на 01.01.2021 составил 93,5 %, в том числе в сельской местности – 85 % (без учета домовладений и квартир, не подлежащих газификации).
Исполнитель мероприятия - Департамент.

На реализацию мероприятия 1.4.2 «Строительство и реконструкция котельных, находящихся в государственной и муниципальной собственности, с переводом на газ» в 2020 году Законом и бюджетной росписью было предусмотрено – 212 632,3 тыс. рублей из областного бюджета.
Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем финансирования в 2020 году -  212 632,3 тыс. руб., кассовое исполнение составило                         190 026,5 тыс. руб., в том числе по объектам областной формы собственности – 8 460,26 тыс. руб., по объектам муниципальной формы собственности – 181 566,24 тыс. руб.
 Дополнительно за счет средств местных бюджетов было направлено 35 476,02 тыс. рублей.
В рамках мероприятия построено и реконструировано 23 объекта из них 22 муниципальных и 1 областной объект. 
Экономии образовалась в результате конкурсных процедур и по факту исполнения строительных работ в рамках муниципальных контрактов.
По итогам реализации мероприятий не проведена государственная экспертиза на проектные работы по 4 объектам (Новоусманский муниципальный район – 2 шт., Каменский муниципальный район – 2 шт.), по причине неисполнения своих обязательств по муниципальному контракту.
С учетом дополнительного финансирования во втором полугодии 2020 года показатель «Количество котельных, находящихся в областной и муниципальной собственности, построенных и переведенных на газообразное топливо» перевыполнен на 43,75 % (23 объекта относительно 16 запланированных).
Исполнитель мероприятия – департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области, муниципальные образования Воронежской области.

На реализацию мероприятия 1.4.3 «Изготовление технических планов и кадастровых паспортов на линейные объекты областного уровня собственности» в 2020 году областным бюджетом было предусмотрено 2 600,0 тыс. рублей. 
Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем финансирования в 2020 году – 2 600,0 тыс. руб., кассовое исполнение составило 1 001,66 тыс. руб.  по факту выполненных работ. 
В результате реализации мероприятия изготовлено 28 документов (технические планы) на объекты системы газораспределения, что создало возможность зарегистрировать их право собственности.
[bookmark: _GoBack]Показатель «Количество изготовленных технических планов и кадастровых паспортов на линейные объекты» выполнен на 36,8 % в связи с выделением дополнительного финансирования в декабре 2020 года, поэтому заключить договоры на выполнение работ по изготовлению документов не представлялось возможным.
Исполнитель мероприятия – Департамент.

Финансирование реализации мероприятия 1.4.4 «Увеличение производительности объектов газотранспортной системы» в 2020 году областным бюджетом не предусмотрено.
В 2019 году между департаментом и АО «Газпром промгаз» заключен государственный контракт от 22.10.2019 № 0012/2019-ПИР на разработку экономического обоснования реконструкции газораспределительной станции «Ямное». 
В 2020 между департаментом и АО «Газпром промгаз» заключен государственный контракт от 26.05.2020 № 004/2020-ПИР на выполнение предпроектных работ «Обоснование инвестиций по реконструкции ГРС Бобров». 
Выполнение обязательств по заключенным контрактам планируется в 2021 году.
Достижение показателя «Включение реконструкции объектов газотранспортной системы в комплексную программу по реконструкции и техническому перевооружению объектов транспорта газа на 2016 - 2020 годы» не запланировано в 2020 году ввиду отсутствия финансирования.  
Исполнитель мероприятия - Департамент.

На реализацию основного мероприятия 1.5 «Оказание государственной (областной) поддержки гражданам в сфере жилищного ипотечного кредитования» в 2020 году из областного бюджета предусмотрено 57 422,9 тыс. руб.
Кассовое исполнение составило 57 422,9 тыс. руб.
Оказана государственная поддержка 142 семьям из числа льготных категорий, что соответствует выполнению установленного показателя эффективности реализации мероприятия «Число семей (отдельные адресные целевые группы населения), воспользовавшихся государственной поддержкой в сфере жилищного ипотечного кредитования за счет средств областного бюджета» на 101,4 % от планового значения.  
Исполнитель мероприятия - департамент экономического развития Воронежской области.

На реализацию основного мероприятия 1.7. «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством» предусмотрено финансирование в сумме 82 242,4 тыс. руб., из них из федерального бюджета – 80 215,9 тыс. руб., из областного бюджета – 2 026,5 тыс. руб.
Исполнитель - департамент социальной защиты Воронежской области.
          Основное мероприятие 1.7. включает 2 мероприятия:
          На реализацию мероприятия 1.7.1. «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» из резервного фонда Правительства Российской Федерации были выделены денежные средства в сумме 28 204,3 тыс. руб.          
              В пределах данного объема финансирования жилищные условия улучшили 19 чел. на общую сумму 27 134,7 тыс. руб. Остаток средств составил 1069,6 тыс. руб., что менее размера предоставляемой субсидии.
	Показатель «Число ветеранов Великой Отечественной войны, улучшивших жилищные условия в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и Указом Президента РФ от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» выполнен на 54,3 % под фактически выделенное федеральное финансирование.
На реализацию мероприятия 1.7.2. «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12.01.1995№ 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» из федерального бюджета выделены средства в  сумме  52 011,6 тыс. руб., из них на реализацию федерального закона от 12.01.1995  № 5-ФЗ «О ветеранах» - 28 056,1 тыс .руб., на реализацию федерального закона  от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» - 23 955,5  тыс. руб.
 В пределах данного объема финансирования безвозмездные субсидии на приобретение жилых помещений предоставлены 42 ветеранам и инвалидам боевых действий, членам семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий на общую сумму 27 711,6 тыс. руб. и 35 инвалидам на общую сумму 23 673,9 тыс.руб..
 Показатель «Число отдельных категорий граждан, улучшивших жилищные условия в соответствии с Федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» выполнен полностью. 
Исполнитель основного мероприятия - департамент социальной защиты Воронежской области.

Финансирование основного мероприятия 1.9 «Формирование рынка доступного арендного жилья», основного мероприятия 1.10 «Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц» в 2020 году не предусмотрено.

Финансирование основного мероприятия 1.11 «Мониторинг хода строительства многоквартирных домов и объектов капитального строительства на территории Воронежской области» в 2020 году не предусмотрено.
Показатель «Доля объектов жилищного строительства, строящихся с привлечением средств участников долевого строительства, внесенных в информационно-аналитическую систему «Мониторинг хода строительства многоквартирных домов и объектов капитального строительства на территории Воронежской области» относительно общего количества объектов жилищного строительства, строящихся с привлечением средств участников долевого строительства на территории Воронежской области» на 2020 год был запланирован, однако ввиду отсутствия финансирования его достижение перенесено на 2021 год.
[bookmark: _Toc418584898]Исполнитель основных мероприятий – Департамент. 

На реализацию основного мероприятия 1.12 «Региональный проект «Жилье» законом и бюджетной росписью в 2020 году было предусмотрено 190 265,6 тыс. руб, в том числе: федеральный бюджет – 186 460,3 тыс. руб, областной бюджет – 3 805,3 тыс. руб.
Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем финансирования в 2020 году -  190 265,6 тыс. руб, в том числе: федеральный бюджет – 186 460,3 тыс. руб, областной бюджет – 3 805,3 тыс. руб.
Кассовое исполнение – 171 289,86 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет –     167 864,08 тыс. руб., областной бюджет – 3 425,78 тыс. руб.
Кроме того, было привлечено 1 325,65 тыс. руб. из бюджета городского округа город Воронеж. 
Показатели в рамках соглашения с Минстроем России выполнены в полном объеме.
В рамках выполнения работ на объекте «Строительство автомобильной дороги по ул. Богатырская в городском округе город Воронеж» по результатам торгов и корректировки планировочных решений, снизилась фактическая стоимость объекта и образовалась экономия средств федерального бюджета.
По итогам реализации мероприятия объект введен в эксплуатацию своевременно.
В рамках реализации регионального проекта «Жильё» в 2020 году на стимулирование развития жилищного строительства Воронежской области Минстроем России предоставлены субсидии из федерального бюджета в размере 1 586 460,3 тыс. рублей на строительство социальных объектов. 
В отчетном периоде велось строительство 4 общеобразовательных школ на территории городского округа город Воронеж, Новоусманского муниципального района и Борисоглебского городского округа, детского сада, дороги и поликлиники на территории городского округа город Воронеж. 

	Показатели основного мероприятия:
	1. «Объем жилищного строительства» - по соглашению о реализации регионального проекта «Жилье (Воронежская область)» на территории Воронежской области № 069-2019-F1002-1/3 от 10.12.2020 года показатель выполнен в полном объеме	2. «Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» - сложился на уровне 0,3867 млн. кв.м так как в рамках реализации мероприятия по стимулированию программы развития жилищного строительства в Воронежской области подрядчиками сдано большее количество многоквартирных домов, что увеличило объем ввода жилья.
	
	Исполнители – Департамент, администрации муниципальных образований Воронежской области.


[bookmark: _Toc418584900]2. Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности»

Исполнитель подпрограммы – департамент архитектуры и градостроительства Воронежской области.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2020 году Законом на реализацию подпрограммы, составляют 45 725,0 тыс. руб.  
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию мероприятий и объектов государственной программы в 2020 году, составили 45 725,0          тыс. руб. за счет средств областного бюджета.
Фактически (кассовое исполнение) в 2020 году на реализацию государственной программы из областного бюджета направлено 27 096,07 тыс. рублей. 
Дополнительно привлечены средства местных бюджетов в объеме 15 594,7 тыс. рублей.
В общем объеме финансирования расходы областного бюджета по виду расходов «Прочие расходы» составляют 87,92%.

Эффективность реализации подпрограммы в целом оценивается показателем «Количество муниципальных образований, получивших субсидии в рамках реализации подпрограммы, единиц». В 2020 году фактическое значение целевого показателя составило 45 единиц (100% относительно запланированного на 2020 год).
В связи с проведением работы по координированию территориальных зон каждого населенного пункта Воронежской области (от 20.12.2018 № 173-ОЗ) появилась возможность существенно сократить затраты на мероприятие по подготовке документации о границах населенных пунктов в ЕГРН, поэтому фактическое количество муниципальных образований в 2020 году увеличилось.

Подпрограмма включает три основных мероприятия.

На реализацию основного мероприятия 2.1 «Градостроительное проектирование» (далее – основное мероприятие 2.1) Законом об областном бюджете предусмотрены средства в сумме 36 149,80 тыс. руб.
Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем финансирования в 2020 году -  36 149,8 тыс. руб.
Кассовое исполнение составило 26 176,57 тыс. руб.
Вышеуказанные средства областного бюджета в соответствии с постановлением правительства Воронежской области от 15.06.2020 № 538 предоставлены на реализацию мероприятия 1 «Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на актуализацию документов территориального планирования» (далее – мероприятие 1) и мероприятия 2 «Субсидии муниципальным образованиям на подготовку документации по планировке территорий» (далее – мероприятие 2) основного мероприятия 2.1.

В рамках реализации мероприятия 1 муниципальными образованиями заключено 92 муниципальных контрактов для установления границ 92 населенных пунктов, а также разработаны актуализирован проект генерального плана городского округа г. Воронеж.
Работы выполнены в полном объеме, подписаны акты выполненных работ, а также предоставлены платежные документы о выполнении муниципальными образованиями своих финансовых обязательств по софинансированию.
В 2020 году закрыт трехлетний контракт по актуализации генерального плана городского округа г. Воронеж. Стоимость разработки III этапа (2020 год) составила 3 213,574 тыс. рублей (при областном софинансировании -  2 827,945 тыс. рублей).
Работа выполнена в полном объеме, подписан акт выполненных работ, а также предоставлены платежные документы о выполнении муниципальным образованием своих финансовых обязательств по софинансированию.

Значение показателя «Доля населенных пунктов, в которых разработаны карты (планы) для установления границ, от общего количества населенных пунктов Воронежской области» в 2020 году сложилось на уровне 62 %, относительно 55 % запланированных, в связи с появившейся в отчетном году, возможностью существенно сократить затраты на мероприятие по подготовке документации о границах населенных пунктов в ЕГРН.
Показатель «Доля объектов регионального значения, на которые разработаны проекты планировки территории (проекты межевания территории), от общего количества объектов регионального значения, включенных в программу, %» выполнен на 100%.

В рамках реализации мероприятия 2 по результатам конкурсных процедур управлением главного архитектора городского округа г. Воронеж было заключено 43 муниципальных контракта на подготовку проектов планировки территорий и проектов межевания территорий. 
По информации, представленной управлением, по 3 ППТ процедура определения исполнителя работ признана несостоявшейся, в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие не подано ни одной заявки на участие, на основании ч. 16 ст. 66 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
В ходе проверки документации, по заключенным муниципальным контрактам, установлено, что выполненные работы по 16 из них не соответствуют требованиям действующего законодательства в области градостроительной деятельности, а также техническому заданию на выполнение работ по подготовке ПМТ и требуют существенной доработки. 
В следствии чего, на основании п.3 ст.723 ГК РФ управлением принято решение об одностороннем отказе от исполнения 16 муниципальных контрактов. По состоянию на 04.02.2021 управлением в части указанных контрактов подготовлены и направлены требования в банки по уплате обеспечений, предусмотренных банковскими гарантиями.
В связи с вышеизложенным, документы для предоставления субсидии администрацией городского округа город Воронеж в адрес департамента в отношении 19 муниципальных контрактов не предоставлялись.
В связи с этим показатель «Доля разработанной документации по планировке территории от общего количества документации по планировке территории, включенной в подпрограмму в текущем году» выполнен на 59,6% относительно запланированных 100%.

В рамках мероприятия 3 заключен муниципальный контракт от 17.06.2020                     № 01/ПЗЗ-НОВ на актуализацию правил землепользования и застройки городского округа г. Воронеж, координирование границ территориальных зон и подготовка сведений о них для внесения в ЕГРН.
Областное софинансирование указанной работы составило – 1285,200 тыс. рублей.
Работа выполнена в полном объеме, подписан акт выполненных работ, а также предоставлены платежные документы о выполнении муниципальным образованием своих финансовых обязательств по софинансированию.

На реализацию основного мероприятия 2.2 «Регулирование вопросов административно-территориального устройства» Законом об областном бюджете на 2020 год средства не предусмотрены. 
Показатели эффективности основного мероприятия «Доля муниципальных образований, которым компенсированы затраты на переименование населенных пунктов, от общего числа обратившихся муниципальных образований» выполнены на 100%
Финансирование основного мероприятия 2.3 «Создание условий для повышения качества архитектурной деятельности на территории Воронежской области» предусмотрено в размере 9 575,20 тыс. руб. 
Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем финансирования в 2020 году -  9 575,2 тыс. руб.
Кассовое исполнение составило 919,50 тыс. рублей.
В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой и распоряжением губернатора Воронежской области от 17.03.2020 № 30-рг «О мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Воронежской области», проведение архитектурного форума «Зодчество VRN» в рамках реализации основного мероприятия 2.3 «Создание условий для повышения качества архитектурной деятельности» государственной программы Воронежской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области» было перенесено на IV квартал 2020 года (проведение конкурса планировалось 22 - 23 мая 2020). Выполнение соответствующего показателя эффективности «Организация и проведение архитектурного форума «Зодчество VRN» не представилось возможным. Однако, был проведен ряд онлайн-мероприятий.
20 мая был организован вебинар, посвященный форуму, в рамках образовательного проекта «Архитекторы.РФ», организуемого Минстроем России и ДОМ.РФ. Суммарное количество просмотров на различных платформах превысило 3 000 человек.
21 мая в Доме журналистов был организован прямой эфир с участием руководителя департамента на официальной странице правительства Воронежской области в сети «Вконтакте» по актуальным вопросам архитектурной и градостроительной политики на территории региона. Количество просмотров составило более 55 000 человек.
22 мая департаментом архитектуры и градостроительства области совместно с Агентством «ЦЕНТР» (операторы конкурса по Петровской набережной в 2019 году) была организована интернет-конференция «ГОРОД И ЛЮДИ – роль экспертных и городских сообществ в развитии территорий» (именно эта тема и была ранее заявлена, как ключевая в рамках форума «Зодчество VRN»).
05 июня проведена вторая интернет-сессия, посвященная деятельности коллегиальных консультативных органов в сфере градостроительства и архитектуры.
Итоги конкурсной программы форума в конце 2020 были подведены в заочном формате и определены лауреаты смотра-конкурса. 
В рамках данного мероприятия был заключен государственный контракт от 14.12.2020 г. № 19/20-К на оказание услуг по организации и проведению конкурса на разработку концепции архитектурно-художественного конкурса на разработку концепции архитектурно-художественного образа фасада и интерьеров здания ГБУК ВО «Воронежский государственный театр оперы и балета», расположенного по адресу г. Воронеж, пл. Ленина, д.7 на сумму 2 065,00 тыс. рублей. 
Цена каждого этапа оказания услуг составляет:
-30 % от цены контракта (Подготовительный этап) составляет 619,50 тыс. рублей;
	-70% от цены контракта (этап «Проведение конкурса») составляет 1 445,50 тыс. рублей (оплата в апреле 2021 года).
Таким образом, работы по вышеуказанному мероприятию не выполнены на сумму          8 655,70 тыс. руб.
Департаментом проведена работа и по подготовке форума и в декабре 2021 года – также были проведены все необходимы конкурсные процедуры, предусмотренные 44-ФЗ.
Во II квартале 2020 года в рамках реализации вышеуказанного основного мероприятия департаментом организован и проведен открытый конкурс на определение лучшего проекта скульптурной композиции, посвященной Андрею Соколову – фронтовому шоферу, герою рассказа М. Шолохова «Судьба человека» в рамках строительства мемориального комплекса «Осетровский плацдарм». Сумма средств на организацию и проведение составила 300 тыс. рублей.
Показатель эффективности основного мероприятия «Количество проведенных мероприятий, направленных на повышение профессионального уровня представителей архитектурного сообщества и качества архитектурной деятельности на территории Воронежской области» выполнен на 100%

 
3. Подпрограмма «Развитие промышленности строительных материалов и индустриального домостроения в Воронежской области»

Исполнитель подпрограммы – департамент строительной политики Воронежской области.
Финансирование подпрограммы в 2020 году не предусмотрено.

Подпрограмма включает 5 основных мероприятий:
- основное мероприятие 3.1 «Комплексная оценка состояния строительной индустрии и промышленности строительных материалов в Воронежской области»;
- основное мероприятие 3.2 «Стимулирование развития промышленности строительных материалов и индустриального домостроения»;
- основное мероприятие 3.3 «Содействие применению инновационных строительных материалов, изделий и конструкций, ресурсоэффективных технологий и эффективному использованию минерально-сырьевой базы»;
- основное мероприятие 3.4 «Государственная поддержка отдельных отраслей промышленности и топливно-энергетического комплекса (субсидии юридическим лицам)».
- основное мероприятие 3.5 «Региональный проект «Экспорт услуг».

Эффективность реализации подпрограммы в целом оценивается показателем «Индекс промышленного производства по виду деятельности «Производство прочих неметаллических минеральных продуктов», %». В 2020 году фактическое значение целевого показателя составило 103 %.  (100,0 % от запланированного на 2020 год).


[bookmark: _Toc418584901]4. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»

Исполнители подпрограммы – 
· Департамент,
· департамент архитектуры и градостроительства Воронежской области,
· государственная жилищная инспекция Воронежской области, 
· инспекция государственного строительного надзора Воронежской области.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2020 году Законом на реализацию подпрограммы, составляют 280 637,3 тыс. руб.  
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2020 году бюджетной росписью на реализацию подпрограммы, составляют 284 570,71 тыс. руб.  
Фактически (кассовое исполнение) в 2020 году на реализацию государственной программы направлено 277 612,38 тыс. руб. 
В общем объеме финансирования расходы областного бюджета по виду расходов «Прочие расходы» составляют 100%.

Эффективность реализации подпрограммы в целом оценивается следующими показателями:
1. «Качество финансового менеджмента департамента строительной политики Воронежской области, баллов». В 2020 году фактическое значение целевого показателя составило 89 баллов.  (100 % от запланированного на 2020 год). 
2. «Качество финансового менеджмента департамента архитектуры и градостроительства Воронежской области», баллов». В 2020 году фактическое значение целевого показателя составило 85 балла.  (100 % от запланированного на 2020 год). 
3. «Качество финансового менеджмента государственной жилищной инспекции Воронежской области, баллов». В 2020 году фактическое значение целевого показателя составило 58 баллов.  (100 % от запланированного на 2020 год).
4. «Качество финансового менеджмента инспекции государственного строительного надзора Воронежской области, баллов». В 2020 году фактическое значение целевого показателя составило 69 баллов.  (100 % от запланированного на 2020 год).

Оценочно. Отчетная информация за 2020 год будет представлена департаментом финансов Воронежской области в апреле - мае 2021 года.

На реализацию основного мероприятия 4.1 «Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей» направлено 149 124,4 тыс. руб., израсходовано            97,84 % - 145 906,87 тыс. руб. 
Экономия сложилась по итогам проведения процедур закупок товаров, работ, услуг, а также в результате оптимизации расходов.
В рамках основного мероприятия произведена оплата труда и прочие выплаты сотрудникам; проведены расчеты по страховым взносам в ПФР, ФОМС, ФСС; произведены прочие выплаты сотрудникам. 

Основное мероприятие включает 4 мероприятия.

В рамках мероприятия «Финансовое обеспечение деятельности департамента строительной политики Воронежской области» освоено 41 138,94 тыс. руб.
   В рамках мероприятия «Финансовое обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства Воронежской области» 29 234,32 тыс. руб.
В рамках мероприятия «Финансовое обеспечение деятельности государственной жилищной инспекции Воронежской области» 54 064,14 тыс. руб.
В рамках мероприятия «Финансовое обеспечение деятельности инспекции государственного строительного надзора Воронежской области» 21 469,47 тыс. руб.

Финансирование основного мероприятия 4.2 «Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Воронежской области исполнительными органами государственной власти, иными главными распорядителями средств областного бюджета - исполнителями» в 2020 не осуществлялось. 

На финансирование основного мероприятия 4.3 «Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений» в 2020 году направлено 135 446,31 тыс. руб. из областного бюджета.

В рамках мероприятия 4.3.1 «Содержание бюджетного учреждения Воронежской области «Нормативно-проектный центр» бюджетному учреждению «Нормативно-проектный центр» представлена субсидия в сумме 90 917,4 тыс. руб. (100 % от доведенных предельных объемов финансирования). 
Реализация основного мероприятия осуществляется в рамках выполнения государственного задания БУВО «Нормативно-проектный центр». Государственное задание выполнено на 100%.

В рамках мероприятия 4.3.2 «Содержание государственного бюджетного учреждения Воронежской области «Региональный центр поддержки и развития государственного жилищного надзора» бюджетному учреждению «Региональный центр поддержки и развития государственного жилищного надзора» представлена субсидия в сумме 40 788,1 тыс. руб. (91,6 % от доведенных предельных объемов финансирования). 
25 марта 2020 года поменялся тип учреждения с бюджетного на казенное, в связи с чем образовался неиспользованный остаток субсидии прошлого периода. В конце 2020 года учреждением были объявлены и признаны несостоявшимися торги на закупку оргтехники, а также не приняты изменения по заработной плате. В связи с вышеизложенным образовалась экономия.
Реализация основного мероприятия осуществляется в рамках выполнения государственного задания ГБУ ВО «Региональный центр поддержки и развития государственного жилищного надзора». Государственное задание выполнено на 100%.


