
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  В О Р О Н Е Ж С К О Й  О Б Л А С Т И

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

24 мая 2023 г . № 318-р

г. Воронеж

г О внесении изменения в ~1
распоряжение Правительства 
Воронежской области 
от 30.03.2020 № 363-р

В соответствии с частью 4 статьи 23 Федерального закона от 30.12.2004 

№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации»:

1. Внести в распоряжение Правительства Воронежской области от 

30.03.2020 № 363-р «Об утверждении плана-графика реализации мероприятий по 

восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для 

строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, 

включенных в единый реестр проблемных объектов, расположенных на 

территории Воронежской области» (в редакции распоряжений Правительства 
Воронежской области от 07.07.2020 № 845-р, от 25.12.2020 № 1823-р, 

от 27.12.2021 № 1392-р, от 27.02.2023 № 97-р) изменение, изложив план-график 

реализации мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные 

средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных 

объектов недвижимости, включенных в единый реестр проблемных объектов, 

расположенных на территории Воронежской области, в новой редакции согласно 

приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением насте оряжения оставляю за собой.

Губернатор 
Воронежской области А.В. Гусев



Приложение к распоряжению 
Правительства Воронежской области 

от 24 мая 2023 г. № 318-р

«УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 

Воронежской области 
от 30.03.2020 №363-р

ПЛАН-ГРАФИК
реализации мероприятий по восстановлению прав граждан, 

чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, 
включенных в единый реестр проблемных объектов, расположенных на территории Воронежской области

Часть 1
№
п/п

Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости

идентифи­
кацион­

ный
номер (ID) 
объекта, 

по
данным
единой

информа­
ционной
системы

жилищно­
го

строитель­
ства

номер
проект­

ной
деклара­
ции, по 
данным 
единой 
инфор­
маци­
онной 

системы 
жилищ­

ного 
строи­
тель­
ства 
(при 
нали­
чии)

осно­
вание 
вклю­
чения 
в еди­
ный 

реестр 
проб­
лем­
ных 
объ­

ектов'

адрес
многоквартирного дома 
и (или) иного объекта 

недвижимости, 
отнесенного к 

проблемным объектам

номер и дата 
разрешения на 
строительство 
(при наличии)

кадастро­
вый номер 
земельного 

участка

степень 
строи­

тельной 
готов­
ности 
много­
квар­

тирного 
дома и 
(или) 
иного 

объекта 
недви­

жимости, 
процентов

общая
площадь
жилых

помеще­
ний

(квар­
тир)

коли­
чество
жилых
поме­
щений
(квар-
тир)

коли­
чество 
жилых 
поме­
щений 
(квар- 
тир), в 

отноше­
нии

которых 
заклю­
чены 

договоры 
участия в 
долевом 
строи­

тельстве/ 
паена- 

копления

общая
пло­
щадь
нежи­
лых

поме­
щений

коли­
чество
нежи­
лых

поме­
щений

коли­
чество 

нежилых 
поме­

щений, в 
отноше­

нии
которых
заклю­
чены

догово­
ры

участия в 
долевом 
строи­

тельстве

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 р-45133 3 г. Воронеж, ул. 
Серафимовича, д. 22а

№ 07 от 
23.01.2008

36:34:01060
33:27

47% 6986 кв. 
м

112 41 3 001 
кв. м

2



2

2 р-115096 1 г. Воронеж, 
ул. Марата, д. 2а

№ 36-RU 
3630200-115- 

2910
от 15.10.2015

36:34:04020
26:62

5% 2640,3 
кв. м

35 15 1140 
кв. м

7

3 р-114766 36-
000471

3 г. Воронеж, 
ул. Беговая, д. 217

№36-
RU36302000- 

18 от
27.02.2014

36:34:02040
02:9

90% 2613 
кв. м

99 72

4 р-18445 36-
000373

1 г. Воронеж, 
ул. Короленко, д. 5, 1в

№
36RU36302000 

-062-2018 
от 14.06.2018

36:34:06070
19:55

36:34:06070
19:369

99% 2 172 кв. 
м

32 32 989 
кв. м

12 11

* Основание включения объекта в единый реестр проблемных объектов указывается в соответствии со следующими кодами оснований:

«1» - застройщиком более чем на 6 месяцев нарушен срок завершения строительства (создания) объекта;

«2» - застройщиком более чем на 6 месяцев нарушен срок передачи объекта долевого строительства участнику долевого строительства по зарегистрированному договору участия 
в долевом строительстве;

«3» - застройщик признан банкротом и в отношении его открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», если 
при банкротстве застройщика применяются правила параграфа 7 главы IX указанного Федерального закона;

«4» - в отношении застройщика введена одна из процедур, применяемых в деле о банкротстве в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)».

При одновременном наличии нескольких оснований включения объекта в единый реестр проблемных объектов указываются все соответствующие таким основаниям коды с 
разделением их запятой.
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ПЛАН-ГРАФИК
реализации мероприятий по восстановлению прав граждан, 

чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, 
включенных в единый реестр проблемных объектов, расположенных на территории Воронежской области

Часть 2
№ Информация о застройщике И нформация о гражданах и количестве заклю ченны х дого в о р о в
п/п наименование ИНН сведения о  введении процедуры  

банкротства
о б щ ее  

количество  
граждан - 

участников  
строительства, 

им ею щ их  
требование к 

застройщ ику о 
передаче  

пом ещ ений

количество  
зарегистрированных  
договоров долевого  

участия (заключенны х  
договоров  

паенакопления), 
заключенных  
гражданами - 
участниками  

строительства в целях 
приобретения жилых 

пом ещ ений в 
многоквартирном  
дом е и (или) ином  

объекте  
недвиж имости

количество  
зарегистрированны х  
договоров д о л е в о го  

участия (заклю ченны х  
договоров  

паенакопления), 
заклю ченны х  
гражданами - 
участниками  

строительства в  целях  
приобретения  

нежилы х п ом ещ ен ий  в 
м ногоквартирном  
дом е и (или) и н ом  

объекте  
недвиж им ости

ины е
договоры

14 15 16 17 18 19 20
1 ООО «Воронеж ская домостроительная  

ком пания-2010»
3666168795 Открыто конкурсное  

производство в соответствии с 
Ф едеральны м законом  от  
2 6 .1 0 .2 0 0 2  №  127-Ф З «О  

несостоятельности  
(банкротстве)»

8 10 2

2 ООО «Терра» 3662218540 - 7 7 1 -

3 ООО «А Р Х  СТРОЙ» 3666087754 Открыто конкурсное  
производство в соответствии с 

Ф едеральны м законом  от  
2 6 .1 0 .2 0 0 2  №  127-Ф З «О  

несостоятельности  
(банкротстве)»

26 39

4 ООО «М ИГ» 3666181965 " 40 32 11 -
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ПЛАН-ГРАФИК
реализации мероприятий по восстановлению прав граждан, 

чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, 
включенных в единый реестр проблемных объектов, расположенных на территории Воронежской области

Часть 3
№
п/

Перечень мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижимости и чьи права нарушены

п меры нормативного (правового) характера меры финансового (имущественного) характера
наименование срок

реали­
зации

ожидаемые
результаты

наименование срок
реализации

ожидаемые результаты

21 22 23 24 25 26
1 Заключение соглашения с новым застройщиком по 

результатам торгов, предусматривающего передачу 
объектов недвижимости участникам долевого 

строительства

20.01.2022 Определение нового 
застройщика

Предоставление департаментом строительной политики 
Воронежской области в департамент имущественных и 

земельных отношений Воронежской области 
информации о стоимости объектов недвижимости, 

передаваемых новым застройщиком участникам 
долевого строительства

21.01.2022 Определение величины 
расходов нового 

застройщика

Определение департаментом имущественных и 
земельных отношений Воронежской области размера 

земельного участка, предоставляемого новому 
застройщику в аренду без проведения торгов, в целях 

реализации п. 1 ч. 2 ст. 3 Закона Воронежской области от 
06.11.2013 № 163-03.

Формирование департаментом имущественных и 
земельных отношений Воронежской области земельного 

участка в границах территории, ограниченной ул. 
Волгоградская, ул. Туполева, ул. Циолковского в 

городском округе город Воронеж

15.02.2022 Формирование земельного 
участка для последующего 

предоставления новому 
застройщику

Рассмотрение заявления нового застройщика о 
соответствии объекта коммунально-бытового 

назначения — многоквартирного дома критериям, 
установленным Законом Воронежской области от 

02.03.2016 № 05-03, на заседании комиссии по 
размещению объектов социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения

30.03.2022
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Подготовка распоряжения Губернатора Воронежской 
области о предоставлении земельного участка в аренду 

для размещения объекта коммунально-бытового 
назначения -  многоквартирного дома без проведения 

торгов

15.04.2022 Компенсация затрат нового 
застройщика по 

восстановлению прав 
граждан -

участников долевого 
строительстваЗаключение договора аренды земельного участка для 

размещения объекта коммунально-бытового 
назначения -  многоквартирного дома с новым 

застройщиком

25.04.2022

Передача новым застройщиком объектов недвижимости 
гражданам -  участникам долевого строительства

30.12.2023 Восстановление прав 
граждан -

участников долевого 
строительства

2 Заключение соглашения с новым застройщиком по 
результатам торгов, предусматривающего передачу 

объектов недвижимости участникам долевого 
строительства

20.01.2022 Определение нового 
застройщика

Предоставление департаментом строительной политики 
Воронежской области в департамент имущественных и 

земельных отношений Воронежской области 
информации о стоимости объектов недвижимости, 

передаваемых новым застройщиком участникам 
долевого строительства

21.01.2022
Определение величины 

расходов нового 
застройщика

Определение департаментом имущественных и 
земельных отношений Воронежской области размера 

земельного участка, предоставляемого новому 
застройщику в аренду без проведения торгов, в целях 

реализации п. 1 ч. 2 ст. 3 Закона Воронежской области от 
06.11.2013 № 163-03.

Формирование департаментом имущественных и 
земельных отношений Воронежской области земельного 

участка в границах территории, ограниченной ул. 
Волгоградская, ул. Туполева ул. Циолковского в 

городском округе город Воронеж

15.02.2022
Формирование земельного 
участка для последующего 

предоставления новому 
застройщику

Рассмотрение заявления нового застройщика о 
соответствии объекта коммунально-бытового назначения 

-  многоквартирного дома критериям, установленным

30.03.2022

'
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Внесение 
изменений в 
Закон
Воронежской 
области от 
19.12.2022 
№ 119-03 «Об 
областном 
бюджете на 
2023 год и на 
плановый 
период 2024 и 
2025 годов»

03.04.2023 Финансирование 
на цели
предоставления 
субсидии 
добросовестно­
му подрядчику, 
исполнившему 
обязательство по 
завершению 
строительства 
проблемного 
объекта, в 2023 
году

Законом Воронежской области от 02.03.2016 № 05-03, на 
заседании комиссии по размещению объектов 

социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения

Компенсация затрат нового 
застройщика по 

восстановлению прав 
граждан -  участников 

долевого строительства

Подготовка распоряжения Губернатора Воронежской 
области о предоставлении земельного участка в аренду 

для размещения объекта коммунально-бытового 
назначения -  многоквартирного дома без проведения 

торгов

15.04.2022

Заключение договора аренды земельного участка для 
размещения объекта коммунально-бытового 

назначения -  многоквартирного дома с новым 
застройщиком

25.04.2022

Передача новым застройщиком объектов недвижимости 
гражданам -

участникам долевого строительства

30.12.2023 Восстановление прав 
граждан -

участников долевого 
строительства

Определение конкурсного управляющего в рамках 
процедуры банкротства застройщика в соответствии с 

правилами главы VII Федерального закона от 26.10.2002 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 

получение информации о кредиторах -  участниках 
долевого строительства

01.06.2023 Формирование реестра 
требований кредиторов как 

участников долевого 
строительства

Рассмотрение возможности предоставления ГАУ ВО 
«Центр госэкспертизы по Воронежской области» 

целевого займа, предусмотренного ст. 201.8-1 
Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», застройщику для 
финансирования расходов по завершению строительства 

проблемного объекта

01.06.2023

Проведение технического 
обследования и подготовка 

проектной документации
Заключение застройщиком договора на проведение 

технического обследования и договора на 
проектирование

15.07.2023

Проведение департаментом строительной политики 
Воронежской области торгов по определению 
добросовестного подрядчика для завершения 

строительства проблемного объекта

01.09.2023 Определение
добросовестного подрядчика 

для завершения 
строительства проблемного 

объекта
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Заключение соглашения с добросовестным порядчиком, 
предусматривающего завершение строительства 

проблемного объекта

15.09.2023 Возобновление 
строительства объекта

Завершение строительства объекта 15.12.2023 Ввод объекта в 
эксплуатацию

Передача объектов недвижимости пострадавшим 
участникам долевого строительства проблемного объекта

30.12.2023 Восстановление прав 
участников долевого 

строительства проблемного 
объекта

4 Принятие 
администрацией 
городского 
округа город 
Воронеж 
постановления о 
внесении 
изменений

24.01.2023 Изменение 
проекта межевания 
территории, 
ограниченной 
наб. Петровской, 
ул. Короленко, 
пер. Детский в 
городском округе

Внесение застройщиком изменений в проектную 
документацию 1 этапа строительства многоквартирного 

дома по адресу: г. Воронеж, ул. Короленко, 5, в части 
корректировки площади подземной парковки с целью 

приведения в соответствие с фактическими параметрами 
построенного объекта, получение положительного 

заключения экспертизы по откорректированной 
проектной документации

20.02.2023

в постановление
администрации
городского

город Воронеж, в 
части раздела 
земельного

Обращение застройщика в администрацию городского 
окурга город Воронеж с заявлением о внесении 

изменений в разрешение на строительство

21.02.2023

округа город 
Воронеж 
от 30.08.2022 
№855

участка с
кадастровым
номером
36:34:0607019:369 
на 2 участка: 
1)ЗУ1, 
фактически 
занимаемого

Рассмотрение администрацией городского округа город 
Воронеж заявления застройщика о внесении изменений в 
разрешение на строительство объекта «Жилой комплекс 
со встроенными нежилыми помещениями и подземной 
автопарковкой по адресу: г. Воронеж, ул. Короленко, 5» 

в части разделения на этапы строительства: 1 этап -  
подземная автопарковка, 2 этап -  многоквартирный дом. 

Внесение изменений в разрешение на строительство 
объекта

03.03.2023

парковкой, 
введенной в 
эксплуатацию в 
2016 году, 
площадью 
739 кв. м с 
сохранением

Выдача инспекцией государственного строительного 
надзора заключения о соответствии построенного 

объекта капитального строительства указанным в п.1 ч. 5 
ст. 49 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации требованиям проектной документации в 
отношении 1 этапа строительства -  подземной 

автопарковки

16.03.2023

Ввод в эксплуатацию 1 этапа 
строительства — подземной 

автопарковки.
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кадастрового
номера
земельного
участка;
2) ЗУ2,
предназначенного 
для размещения 
строящейся 
подземной 
автопарковки и 
подпорной 
стены, площадью 
365 кв. м

Обращение застройщика в администрацию городского 
округа город Воронеж с заявлением и документами, 

предусмотренными ст. 55 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, в целях получения разрешения 

на ввод в эксплуатацию 1 этапа строительства -  
подземной автопарковки

17.03.2023

Рассмотрение администрацией городского округа город 
Воронеж заявления застройщика и выдача разрешения на 
ввод в эксплуатацию 1 этапа строительства -  подземной 

автопарковки

24.03.2023

Постановка на кадастровый учет земельных участков, 
образуемых в результате раздела в соответствии с 

откорректированным проектом межевания территории

15.05.2023

Подача собственниками объектов 
недвижимости, расположенных в границах образованных 

земельных участков, заявлений в департамент 
имущественных и земельных отношений Воронежской 

области о предоставлении указанных земельных 
участков в собственность

22.05.2023

Заключение департаментом имущественных и земельных 
отношений Воронежской области договоров купли- 

продажи в установленном
ст. 39.17 Земельного кодекса Российской Федерации 
порядке на основании ст. 39.20 Земельного кодекса 

Российской Федерации:
1) земельного участка ЗУ1 площадью 739 кв. м с 

собственниками подземной автопарковки 1
очереди, введенной в эксплуатацию в 2016 году;
2) земельного участка ЗУ2 площадью 365 кв. м с 

собственниками подземной автопарковки 2
очереди, вводимой в эксплуатацию в 2023 году

31.05.2023

Изменение вида разрешенного использования земельного 
участка ЗУ2 «Строительство многоквартирных домов» с 
внесением сведений в Единый государственный реестр 

недвижимости

09.06.2023

Подача заявления на получение градостроительного 
плана земельного участка

13.06.2023

Получение градостроительного плана земельного 
участка

20.06.2023

Подача в администрацию городского округа город 
Воронеж заявления о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, установленных градостроительными

Оформление 
права собственности на 

расположенные в границах 
образованных земельных 

участков:
1) земельный участок ЗУ1 

площадью 739 кв. м
собственниками подземной 

автопарковки 
1 очереди, введенной в 

эксплуатацию в 2016 году;
2) земельный участок ЗУ2 

площадью 365 кв. м
собственниками подземной 

автопарковки 2 
очереди, вводимой в 

эксплуатацию в 2023 году
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регламентами в отношении земельных участков по ул. 
Короленко, 5 г. Воронежа и ЗУ2

21.06.2023

Проведение общественных обсуждений по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 
подготовка заключения по их итогам, принятие 

администрацией городского округа город Воронеж 
постановления о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства

31.07.2023

Внесение изменений в проектную документацию и 
обращение в администрацию городского округа город 

Воронеж с заявлением и документами, 
предусмотренными ст. 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, в целях внесения изменений в 

разрешение на строительство объекта «Жилой комплекс 
со встроенными нежилыми помещениями и подземной 
автопарковкой по адресу: г. Воронеж, ул. Короленко, 5» 
в части приведения технико-экономических показателей 

2 этапа строительства -  многоквартирного дома к 
фактическим параметрам построенного объекта

09.08.2023

Рассмотрение администрацией городского округа город 
Воронеж заявления о внесении изменения в разрешение 

на строительство

15.08.2023

Выдача заключения о соответствии построенного 
объекта капитального строительства указанным в п. 1 

ч. 5 ст. 49 Г радостроительного кодекса Российской 
Федерации требованиям проектной документации в 

отношении 2 этапа строительства -  многоквартирного
дома

21.08.2023

Обращение в администрацию городского округа город 
Воронеж с заявлением и документами, 

предусмотренными ст. 55 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, в целях получения разрешения 

на ввод в эксплуатацию 2 этапа строительства -  
многоквартирного дома

22.08.2023

Рассмотрение администрацией городского округа город 
Воронеж заявления о выдаче разрешения на ввод в 

эксплуатацию 2 этапа строительства — многоквартирного
дома

31.08.2023

Внесение изменений в 
разрешение на 

строительство объекта 
«Жилой комплекс со 

встроенными нежилыми 
помещениями и подземной 
автопарковкой по адресу: 

г. Воронеж, ул. Короленко, 
5» в части приведения 

технико-экономических 
показателей 2 этапа 

строительства -  
многоквартирного дома к 
фактическим параметрам 

построенного объекта

Выдача разрешения на ввод 
в эксплуатацию 2 этапа 

строительства -  
многоквартирного дома. 

Восстановление прав 
участников долевого 

строительства
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ПЛАН-ГРАФИК
реализации мероприятий по восстановлению прав граждан, 

чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, 
включенных в единый реестр проблемных объектов, расположенных на территории Воронежской области

Часть 4
№
п/п

Планируемые способ и срок восстановления прав граждан

способ срок
восстановления 
прав граждан

С помощью механизмов 
Федерального закона «О 

публично-правовой 
компании по защите прав 

граждан - участников 
долевого строительства 
при несостоятельности 

(банкротстве) 
застройщиков и о 

внесении изменений в 
отдельные

законодательные акты 
Российской Федерации»

За счет мер регионального характера За счет мер застройщика

27 28 29 30
1 - Предоставление компенсационных жилых и нежилых помещений - 30.12.2023
2 - Предоставление компенсационных жилых и нежилых помещений - 30.12.2023
3 - - Завершение

строительства 30.12.2023
4 - -

Завершение
строительства 31.08.2023
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ПЛАН-ГРАФИК
реализации мероприятий по восстановлению прав граждан, 

чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, 
включенных в единый реестр проблемных объектов, расположенных на территории Воронежской области

№ '  
п/п

План мероприятий по восстановлению прав граждан

Дата
направле­

ния лицом, 
имеющим 
намерение 

стать 
приоб­

ретателем 
земельного 
участка с 

находящи­
мися на нем 
неотдели­

мыми улуч­
шениями, 

заявления о 
таком наме­

рении в 
арбитраж­
ный суд, 

рассматри­
вающий 
дело о 

банкрот­
стве

застройщи­
ка

Привлечение приобретателя
Завершение строительства проблемного многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости

Дата и 
номер 

определе­
ния

арбитраж­
ного суда 

об
удовлетво­

рении
заявления

о
намерении

стать
приобрета­

телем 
земельного 
участка с 
находя щи 

мися на 
нем

неотдели­
мыми 

улучшени­
ями или об 

отказе в 
удовлетво­

рении 
такого 

заявления

Дата 
государст­

венной 
регистра­

ции
перехода 
прав на 

земельный 
участок с 
находящи 

мися на 
нем

неотдели­
мыми

улучше­
ниями

Дата 
внесения 

изменений 
в разреше­

ние на 
строитель­

ство

Дата
заверше­

ния
проектно-

изыска­
тельских

работ

Дата
получения
заключе­

ния
эксперти­

зы
проектной 
докумен­
тации и 

результа­
тов

инженер­
ных

изысканий

Г рафик завершения строительства

Дата
начала

строитель-
но-

монтаж- 
ных работ

Сроки выполнения строительно-монтажных работ
Дата 

заверше­
ния работ 

по возведе­
нию

конструк­
ций фунда­

ментов

Дата 
заверше­
ния работ 

по возведе­
нию

конструк­
ций

подземной
части

объекта

Дата 
заверше­
ния работ 

по возведе­
нию

конструк­
ций

надземной
части

объекта

Дата 
завершения 

работ по 
устройству 

внутри­
домовых 

сетей 
инженер- 

но-
техничес-

кого
обеспече­

ния

Дата 
заверше­
ния работ 
по устрой­

ству 
внутри- 
плогца- 
дочных 

сетей 
инженер- 

но-
техничес-

кого
обеспече­

ния

Дата
получе­

ния
разреше­

ния на 
ввод

объекта в 
эксплу­
атацию

Дата
начала
заселе­

ния

Часть 5

Срок 
заверше­

ния строи­
тельства 
проблем­

ного 
много­

квартир­
ного дома 

и (или) 
иного 

объекта 
недвижи­

мости, 
всего 

(месяцев)

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
план, факт. план, факт. план, факт план, факт план, факт план, факт план факт план, факт план, факт план факт план факт план, факт план, факт план, факт план, факт

15.09.

2023
15. 12.

2023
15 12. 

2023
30 . 12. 

2023 
Всего - 
12 мес.

03.03.

2023
15.08.

2023

31 .08 .

2023
31 08. 

2023 
Всего - 
8 мес.
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ПЛАН-ГРАФИК
реализации мероприятий по восстановлению прав граждан, 

чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, 
включенных в единый реестр проблемных объектов, расположенных на территории Воронежской области

Часть 6

№
п/п

План мероприятий по восстановлению  прав граждан
И ной сп особ

С п особ  восстановления прав граждан Срок
восстановлени я прав 

граж дан -  
участников  

строительства иным  
сп о со б о м , всего  

(м есяц ев)

Этап 1 Этап 2 Этап 3

план. | факт. план. | факт. план. факт. план. факт. план. | факт.
46 47 48 49 50

1 Принятие реш ения о  
предоставлении компенсационных  
жилых и нежилы х помещ ений

Начало передачи компенсационны х жилых 
и нежилых помещ ений

П рекращ ение обязательств застройщ ика перед  
всеми участниками строительства

3 0 .1 2 .2 0 2 3 ,  
всего  - 24  
м ес.

-

14.10.2023 30.11.2023 П 3 0 .1 2 .2023  | “ - -
2 Принятие реш ения о 

предоставлении компенсационных  
жилых и нежилы х помещ ений

Начало передачи ком пенсационны х жилых 
и нежилых помещ ений

П рекращ ение обязательств застройщ ика перед  
всеми участниками строительства

3 0 .1 2 .2 0 2 3 , 
всего  - 24  
м ес.

-

14.10.2023 - 30.11.2023 - 3 0 .1 2 .2023 - -
3 - - - - - - - - - -
4 - - - - - - - - - -

».


