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УТВЕРЖДЕН 
распоряжением правительства Воронежской области

 от 30.03.2020 № 363-р
(в ред. распоряжения правительства Воронежской области

 от 07.07.2020 № 845-р)

План-график реализации мероприятий по восстановлению прав граждан,
 чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, включенных в единый реестр проблемных объектов, расположенных на территории Воронежской области
Часть 1 

	№
п/п
	Информация о многоквартирном доме
	Информация о гражданах, зарегистрировавших договоры участия в долевом строительстве
	Информация о застройщике

	
	Адрес многоквар-тирного дома, отнесен-

ного к проблемным объектам
	Номер и дата разреше-ния на строитель-ство (при наличии)
	Кадастро-вый номер земельно-го участка
	Общая площадь жилых помеще-ний (квартир)
	Количест-во жилых помеще-ний (квартир) в много-квар-тирном доме
	Степень строитель-ной готов-ности много-квар-тирного дома
	Коли-

чество жилых помеще-

ний (квартир),
 в отноше-нии которых заклю-

чены договоры участия в долевом строитель-стве
	Коли-чество зареги-стриро-ванных дого-воров участия в долевом строи-тель-стве, заклю-ченных гражда-нами – участни-ками долевого строи-тельства в целях приобре-тения жилых помеще-ний в много-квартир-ном доме
	Общее количество граждан – участников долевого строитель-ства, договоры участия в долевом строитель-стве с которыми заключены в целях приобре-тения жилых помещений в много-квартир-ном доме и зарегистри-рованы
	Количе-ство граждан, вклю-ченных в реестр требова-ний участни-ков строи-тельства
	Наименование, ИНН застройщика, осуществившего привлечение денежных средств граждан, включенных в реестр
	Сведения о введении в отношении застройщи-ков процедуры банкротства

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	г. Воронеж, ул.Серафи-мовича, 22а
	№ 07 от 23.01.2008
	36:34:0106033:27
	6986 кв. м
	112
	47%
	41
	15
	8
	8
	ООО «Воронежская домостроитель-ная компания -2010», ИНН 3666168795
	Открыто конкурсное производство определени-ем Арбитражно-го суда Воронежской области 
от 04.05.2016 по делу №А14-4449/2016

	2
	г. Воронеж, ул. Марата, 2а
	№ 36-RU 3630200-115-2910
от 15.10.2015
	36:34:0402026:62
	2640,3
кв. м
	35
	5%
	15
	6
	6
	6
	ООО «Терра»,
ИНН 3662218540
	-


План-график реализации мероприятий по восстановлению прав граждан,
 чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, включенных в единый реестр проблемных объектов, расположенных на территории Воронежской области
Часть 2 

	№

п/п
	 Перечень мероприятий по восстановлению прав граждан,чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, включенных в единый реестр проблемных объектов, расположенных на территории Воронежской области
	Восстановление прав граждан

	
	Меры законодательного характера
	Меры организационного характера
	Меры финансового характера
	Способ восстанов-ления прав граждан
	Срок восстанов-ления прав граждан

	
	Наиме-нование
	Срок реали-зации
	Ожидае-мые результа-ты
	Наименование
	Срок реализации
	Ожидаемые результаты
	Наиме-нование
	Срок реализа-ции
	Ожида-емые результа-ты
	
	

	1
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	1
	Не требуется 
	-
	-
	Актуализация реестра требований участников строительства
	II квартал 2020 года
	Реестр требований участников строительства
	Не требуется 
	-
	-
	Заверше-ние строи-тельства объекта
	 IV квартал 2022 года

	
	
	
	
	Погашение обременений объекта незавершенного строительства и земельного участка
	III квартал 2020 года
	Подготовка к проведению торгов по реализации имущества должника
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Оценка имущества должника, объявление торгов 
	III квартал 2020 года
	Организация торгов по реализации имущества должника
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Проведение торгов по реализации имущества должника, заключение договора купли-продажи
	IV квартал 2020 года
	Определение нового застройщика
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Внесение изменений в разрешение на строительство
	IV квартал 2020 года
	Подготовка к возобновлению строительства объекта
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Выполнение строительно-монтажных работ
	2021-2022 годы
	Завершение строительства объекта
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Ввод объекта в эксплуатацию, передача квартир участникам строительства
	IV квартал 2022 года
	Восстановление прав участников строительства
	
	
	
	
	

	2
	Не требуется
	-
	-
	Судебное разбирательство по вопросу о возможности предоставления земельного участка застройщику в аренду для завершения строительства объекта (с учетом срока, необходимого для вступления в силу решения суда)
	II квартал 2021 года
	Заключение  и государственная регистрация договора аренды земельного участка
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Внесение изменений в разрешение на строительство
	III квартал

2021 года
	Подготовка к возобновлению строительства объекта
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Выполнение строительно-монтажных работ
	IV квартал 2021 года – II квартал 2023 года  
	Завершение строительства объекта
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Ввод объекта в эксплуатацию, передача квартир участникам строительства
	II квартал 2023 года
	Восстановление прав участников строительства
	
	
	
	
	


