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[bookmark: _Toc418584896]Пояснительная записка
к отчету о выполнении Плана реализации государственной программы Воронежской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения Воронежской области» за 9 месяцев 2022 года

Государственная программа Воронежской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области» (далее – государственная программа) утверждена постановлением правительства области от 29.10.2015 № 834 (в последней редакции от 14.09.2022 № 623) с общим объемом финансирования 24 662 505,4
тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 2 881 229,3 тыс. руб., областной бюджет – 13 802 944,3 тыс. руб., муниципальные бюджеты – 688 360,8 тыс. руб., внебюджетные источники – 7 289 971,0 тыс. руб.
Ответственный исполнитель государственной программы – департамент строительной политики Воронежской области.
Исполнители государственной программы:
· департамент строительной политики Воронежской области; 
· департамент экономического развития Воронежской области; 
· департамент социальной защиты Воронежской области; 
· департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области; 
· инспекция государственного строительного надзора Воронежской области;
· государственная жилищная инспекция Воронежской области; 
· департамент архитектуры и градостроительства Воронежской области; 
· департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области.
План реализации государственной программы утвержден приказом департамента строительной политики Воронежской области от 08.04.2022 № 61-02-03/142 (в редакции от 19.09.2022 № 61-02-03/545). 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2022 году Законом Воронежской области от 14.12.2021 № 126-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в ред. Закона Воронежской области от 19.08.2022 № 61-ОЗ), (далее – Закон) на реализацию государственной программы, составляют 4 086 972,7 тыс. руб.  
Из них средства федерального бюджета, предусмотренные Законом, составили – 579 886,1 тыс. руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию мероприятий и объектов государственной программы на 2022 год, составили 4 086 972,7 тыс. руб.
Поквартальный кассовый план на отчетную дату нарастающим итогом составил                   3 212 388,55 тыс. руб.
Кассовое исполнение в 3 квартале 2022 года на реализацию государственной программы составило 2 096 685,21 тыс. руб. 
В том числе:
-  федеральный бюджет – 506 207,9 тыс. руб.;
- областной бюджет – 1 590 477,31 тыс. руб.
· прочие расходы – 581 873,53 тыс. руб.;
· государственные капитальные вложения – 1 514 811,68 тыс. руб.

В отчетном периоде разработан и принят 1 нормативный правовой акт: постановление правительства Воронежской области «О внесении изменений в постановление правительства Воронежской области от 29.10.2016 № 834». 
В результате внесены следующие изменения:
1. Объемы финансирования государственной программы приведены в соответствие с Законом.
2. В основном мероприятии «Газификация Воронежской области» приведен в соответствии показатель уровня газификации за 2021 год (факт) в соответствии с Методикой, утвержденной приказом Минэнерго России от 02.04.2019 № 308.
3. Таблицы 4 – 5 приложения № 1 к государственной программе откорректированы в соответствии с Законом.

Программа включает 4 подпрограммы.

[bookmark: _Toc418584897]1. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Воронежской области»

Исполнители подпрограммы – департамент строительной политики Воронежской области, департамент экономического развития Воронежской области, департамент социальной защиты Воронежской области, департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2022 году Законом на реализацию подпрограммы, составляют 3 706 479,6 тыс. руб.  
Из них средства федерального бюджета, предусмотренные Законом, составили – 579 886,1 тыс. руб.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию мероприятий и объектов подпрограммы в 2022 году, составляют 3 706 479,60 тыс. руб.  
Поквартальный кассовый план на отчетную дату нарастающим итогом в 3 квартале 2022 года составил 2 899 193,9 тыс. руб.
Кассовое исполнение в 3 квартале 2022 года на реализацию подпрограммы составило 1 845 331,8 тыс. руб.
В том числе:
-  федеральный бюджет – 506 207,9 тыс. руб.;
- областной бюджет – 1 339 123,9 тыс. руб., 
· прочие расходы – 492 607,2 тыс. руб.
· государственные капитальные вложения – 3213872,4 тыс. руб.


Подпрограмма включает 11 основных мероприятий.

На реализацию основного мероприятия 1.1 «Обеспечение жильем молодых семей» в 2022 году Законом и бюджетной росписью предусмотрено 194 000,9 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 44 000,9 тыс. руб., областной бюджет – 150 000,00 тыс. руб.
В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2021 № 390-ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» Воронежской области из федерального бюджета выделена субсидия в объеме 44 000,9 тыс. руб. на софинансирование расходных обязательств на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
Соглашение о предоставлении в 2022 году субсидии из федерального бюджета бюджету Воронежской области на софинансирование расходных обязательств в рамках мероприятия между правительством Воронежской области и Минстроем России подписано в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет» 24.12.2021 № 069-09-2022-106. 
Предусмотренный на реализацию программы объем денежных средств, в размере 194 000,9 тыс. рублей, позволил выдать свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения 455 молодым семьям и составляет 24 % от общего числа участников мероприятия. Срок действия свидетельств – 7 месяцев.
Поквартальный кассовый план нарастающим итогом в 3 квартале 2022 года -  194 000,9 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 44 000,9 тыс. руб., областной бюджет – 150 000,00 тыс. руб.
Кассовое исполнение составило 194 000,9 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 44 000,9 тыс. руб., областной бюджет – 150 000,00 тыс. руб.
По итогам 3 квартала 2022 года 449 молодые семьи приобрели жилые помещения.

Ответственный исполнитель мероприятия – департамент строительной политики Воронежской области, муниципальные образования Воронежской области.

На реализацию основного мероприятия 1.2 «Создание инфраструктуры на земельных участках, предназначенных для предоставления семьям, имеющим трех и более детей» в 2022 году Законом и бюджетной росписью предусмотрено 30 779,6 тыс. руб.
Поквартальный кассовый план нарастающим итогом в 3 квартале 2022 года -  30 779,6 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 2 678,06 тыс. руб. 

В рамках реализации мероприятия в 2022 году планируется проектирование объектов «Электроснабжение жилого микрорайона «Новые Березки» в г. Борисоглебске Воронежской области (включая ПИР)», «Водоснабжение земельных участков, предназначенных для предоставления семьям, имеющим трех и более детей в г. Борисоглебске Воронежской области (включая ПИР)».
Были размещены аукционы в электронной форме:
- № 0131300011221000514 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Электроснабжение жилого микрорайона «Новые Березки» в г. Борисоглебске Воронежской области». 09.02.2022 состоялся аукцион. По итогам аукциона определена подрядная организация Общество с ограниченной ответственностью «Регионгражданпроект». 21.02.2022 был заключен муниципальный контракт № 0131300011221000514 на выполнение проектно-изыскательских работ общей стоимостью 2 780 000 руб. Проектно-изыскательские работы выполнены 30.09.2022.  Документация на экспертизе.
- № 0131300011221000515 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Водоснабжение земельных участков, предназначенных для предоставления семьям, имеющим трех и более детей в Борисоглебске Воронежской области». 01.02.2022 состоялся аукцион. По итогам аукциона определена подрядная организация Общество с ограниченной ответственностью «Регионгражданпроект». 14.02.2022 был заключен муниципальный контракт № 0131300011221000514 на выполнение проектно-изыскательских работ общей стоимостью 4 990 000 руб. Проектно-изыскательские работы завершены. Получено положительное заключение экспертизы.

Ответственный исполнитель мероприятия – департамент строительной политики Воронежской области, администрация Борисоглебского городского округа.

На реализацию основного мероприятия 1.3 «Стимулирование развития жилищного строительства в Воронежской области» в 2022 году Законом и бюджетной росписью предусмотрено 815 235,2 тыс. руб.

Основное мероприятие включает 2 мероприятия.

 На реализацию мероприятия 1.3.4 «Мероприятия по реализации проектов по развитию территорий» в 2022 году из областного бюджета предусмотрено 47 473,7 тыс. рублей. 
Поквартальный кассовый план на отчетную дату -  47 473,7 тыс. руб. Кассовое исполнение – 33 311,70 тыс. руб. 
Исполнение бюджета планируется в течение года по факту предоставления актов выполненных работ.
По объекту «Обустройство площадок объектами инженерной инфраструктуры под компактную жилищную застройку «Сети инженерно-технического обеспечения Группы многоквартирных жилых домов в селе Елизаветовка Павловского района. Внешние сети водоотведения» 18.07.2022 заключен договор о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения между муниципальным предприятием «Павловсводоканал» и администрацией Павловского муниципального района Воронежской области. Работы продолжаются. Срок исполнения ноябрь 2022 года.

На реализацию мероприятия 1.3.5 «Мероприятия по реализации инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов» в 2022 году из областного бюджета предусмотрено 767 761,5 тыс. рублей. 
Поквартальный кассовый план на отчетную дату – 452 316,63 тыс. руб., кассовое исполнение – 452 316,63.
В рамках мероприятия планируется финансовое обеспечение инфраструктурного проекта, реализуемого в целях обеспечения связанного с ним инвестиционного проекта «Комплексная жилая застройка по ул. Шишкова, ул. Загоровского, Московскому проспекту и ул. Ломоносова в г. Воронеже» источником финансового обеспечения расходов на реализацию, которого являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, в рамках Соглашения с Минстроем России от 27.01.2022 № 12-33/с,  в том числе:

- Строительство автомобильной дороги от ул. Шишкова до ул. Тимирязева протяженность 2.9 км, 4 полосы движения, 4 надземных пешеходных перехода (включая ПИР)
Разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение ГлавГосэкспертизы. Сметная стоимость объекта строительства в ценах 2019/2020гг. - 1 444,1 млн. руб.
По результатам конкурсных процедур, определена подрядная организация на выполнение СМР по объекту - ООО «Навастрой». Контракт заключен 12.05.2022. 
В настоящее время ведутся работы по устройству земляного полотна, переустройству сетей инженерных коммуникаций, строительству искусственных сооружений. Техническая готовность объекта составляет 13%.
Ввод объекта в эксплуатацию планируется до 31.12.2023.

- Строительство и реконструкция сетей ливневой канализации в квартале, ограниченном ул. Шишкова, Московский проспект, ул. Ломоносова, ул. Тимирязева, наб. Максима Горького, ул. Бурденко со строительством очистных сооружений и КНС в г. Воронеж: протяженность сетей ливневой канализации 6 410 п. м ЛОС 4 шт., КНС 4 шт. (включая ПИР)
Муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации заключен 11.02.2022. Сумма контракта – 6,6 млн. руб. Срок исполнения контракта-до 15.06.2022.  В настоящее время действие контракта приостановлено в связи с отсутствием утвержденного проекта планировки территории. 
Получение разрешения на строительство возможно после предоставления земельных участков Заказчику и заключения муниципального контракта с Подрядчиком (после проведения конкурсных процедур) на строительно-монтажные работы.
При получении положительного заключения госэкспертизы будут проведены конкурсные процедуры по определению подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ.
Финансирование СМР выделено на 2023-2024 гг.

- Строительство автомобильной дороги по ул. Загоровского: протяженностью 1,6 км, количество полос движения - 4 (включая ПИР)
По результатам конкурсных процедур, определена подрядная организации на разработку ПСД -  АО ПИ «Гипрокоммундортранс». Муниципальный контракт заключен 26.04.2022г. Срок исполнения контракта до 01.12.2022г. 
Документация на экспертизе, после получения положительного заключения госэкспертизы планируется проведение конкурсных процедур на выполнение строительно-монтажных работ на данном объекте. Ориентировочный срок завершения строительства-декабрь 2023.

Ответственный исполнитель мероприятия – департамент строительной политики Воронежской области, администрация Павловского муниципального района Воронежской области, администрация городского округа город Воронеж.

На финансирование основного мероприятия 1.4 «Газификация Воронежской области» Законом и бюджетной росписью предусмотрено 782 713,1 тыс. руб. из областного бюджета.
Основное мероприятие включает 4 мероприятия.
На реализацию мероприятия 1.4.1 «Строительство газораспределительных сетей» в 2022 году из областного бюджета предусмотрено 36 434,1 тыс. рублей. 
Поквартальный кассовый план на отчетную дату -  36 434,10 тыс. руб., кассовое исполнение – 12 486,79 тыс. рублей.
Исполнение бюджета планируется в течение года по факту предоставления актов выполненных работ.
В течение отчетного периода проводилась работа в рамках заключенных контрактов, в том числе проложено 35,9 км газовых сетей.
Исполнитель мероприятия - департамент строительной политики Воронежской области.

На реализацию мероприятия 1.4.2 «Строительство и реконструкция котельных, находящихся в государственной и муниципальной собственности, с переводом на газ» в 2022 году Законом и бюджетной росписью предусмотрено 736 652,0 тыс. руб. из областного бюджета. 
Поквартальный кассовый план на отчетную дату -  573 572,93 тыс. руб., кассовое исполнение – 145 550,05 тыс. рублей. Освоение ожидается по факту предоставления актов выполненных работ и получения положительных заключений государственных экспертиз в течение 2022 года.
В течение 2022 года планируется строительство 16 котельных (1 в Аннинском районе, 1 в Бобровском районе, 1 в Богучарском районе, 2 в Калачеевском районе, 1 в Каменском районе, 3 в Новоусманском районе, 2 в Семилукском районе, 1 в Подгоренском районе, 1 в Терновском районе, 1 в Эртильском районе, 2 в городском округе город Воронеж), а также на разработку ПСД на 7 объектов (1 в Кантемировском районе, 2 в Ольховатском районе, 2 в Подгоренском районе, 2 в Семилукском районе). 
Исполнитель мероприятия – департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области.

На реализацию мероприятия 1.4.3 «Изготовление технических планов и межевых планов на линейные объекты областного уровня собственности» в 2022 году областным бюджетом предусмотрено 1 627,0 тыс. рублей. 
Исполнитель мероприятия – департамент строительной политики Воронежской области.
Поквартальный кассовый план -  1 627,0 тыс. руб., финансирование мероприятия в отчетном периоде не осуществлялось. 
Выделенное финансирование будет направлено на завершение работ по действующему контракту от 28.09.2021 № 008/2021-МП с ООО «Гвингрейс» на изготовление межевых планов. В настоящее время подрядной организацией устраняются выданные замечания. Приемка выполненных работ планируется в 4 квартале 2022 года.  

На реализацию мероприятия 1.4.4 «Увеличение производительности объектов газотранспортной системы» в 2022 году областным бюджетом предусмотрено 8 000,0 тыс. рублей. 
Исполнитель мероприятия – департамент строительной политики Воронежской области.
Поквартальный кассовый план -  8 000,0 тыс. руб., финансирование мероприятия в отчетном периоде не осуществлялось.
Выделенное финансирование направлено на завершение работ по действующим контрактам от 22.10.2019 № 0012/2019-ПИР и от 26.05.2020 № 004/2020-ПИР с АО «Газпром промгаз» на разработку обоснований инвестиций по реконструкции ГРС Ямное и ГРС Бобров. Материалы по обоснованию инвестиций разработаны, согласованы заказчиком и в настоящее время проходят ведомственную экспертизу ПАО «Газпром». Приемка выполненных работ планируется в 4 квартале 2022 года.


На реализацию основного мероприятия 1.5 «Оказание государственной (областной) поддержки гражданам в сфере жилищного ипотечного кредитования» в 2022 году из областного бюджета предусмотрено 63 183,5 тыс. руб.
Поквартальный кассовый план на отчетную дату – 48 000,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 30 995,48 тыс. рублей – 64,57 % от предусмотренного лимита на 3 квартал 2022 года, что позволило оказать поддержку 77 семьям из числа льготных категорий. 
 Средства субсидии будут полностью выплачены до конца года в соответствии с кассовым планом.  

Исполнитель мероприятия - департамент экономического развития Воронежской области.

На реализацию основного мероприятия 1.7. «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством» в 2022 году предусмотрено 138 265,8 тыс. руб., в том числе 137 092,1 тыс. руб. из федерального бюджета, 1 173,7 тыс. руб. из областного бюджета.
Исполнитель основного мероприятия - департамент социальной защиты Воронежской области.
Основное мероприятие включает 2 мероприятия:
На реализацию мероприятия 1.7.1. «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» из федерального бюджета предусмотрено финансирование в сумме 26 664,7 тыс. рублей. 
Поквартальный кассовый план на отчетную дату -  24 182,75 тыс. руб., кассовое исполнение – 20 665,58 тыс. рублей.     
В пределах данного объема финансирования в текущем периоде безвозмездные субсидии на приобретение жилых помещений предоставлены 9 членам семей погибших (умерших) инвалидов и участников войны.  


     На реализацию мероприятия 1.7.2. «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в 2022 году Законом и бюджетной росписью предусмотрено 111 601,1 тыс. руб., в том числе 110 427,4 тыс. руб. из федерального бюджета, 1 173,7 тыс. руб. из областного бюджета.
Поквартальный кассовый план – 85 953,87 тыс. руб., в том числе 4 780,17 тыс. руб. из федерального бюджета, 1 173,70 тыс. руб. из областного бюджета. 
Кассовое исполнение на отчетную дату – 83 870,31 тыс. руб., в том числе 82 696,67 тыс. руб. из федерального бюджета, 1 173,64 тыс. руб. из областного бюджета.
На реализацию Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» предусмотрено 31 415,8 тыс. руб. из федерального бюджета, из областного бюджета – 1 173,7 тыс. руб.
На реализацию Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» - 79 011,6 тыс. руб.
В пределах указанного объема финансирования предоставлены безвозмездные субсидии на приобретение жилых помещений 95 федеральным льготникам (из них 27 ветеранам и инвалидам боевых действий 68 инвалидам).

На реализацию основного мероприятия 1.9 «Формирование рынка доступного арендного жилья» в 2022 году Законом и бюджетной росписью предусмотрено 8 191,5 тыс. рублей.
Поквартальный кассовый план на отчетную дату – 4 800 тыс. руб., кассовое исполнение – 987,85 тыс. руб.  
Субсидирование расходов АЖИК Воронежской области по арендному жилью для граждан выполнено на 12 %. До конца года выполнение составит 77% годового лимита. Неиспользованные средства будут возвращены в бюджет. 
В рамках реализации мероприятия в течение 9 месяцев 2022 года обеспечена арендным жильем 41 семья.
Задержки с освоением выделенных средств связаны с принятием нормативных документов, регламентирующих порядок контроля за выплатой субсидий. 

Исполнитель мероприятия - департамент экономического развития Воронежской области, АО «АЖИК Воронежской области».

[bookmark: _Toc418584898]На реализацию основного мероприятия 1.10 «Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц» в 2022 году Законом и бюджетной росписью предусмотрено 2 738,5 тыс. руб. из федерального бюджета.
Денежные средства, предназначенные на обеспечение жильем гражданина, уволенного с военной службы, будут возвращены в федеральный бюджет, в связи с отказом гражданина предоставить документы, обязанность по предоставлению которых возложена на гражданина.

Исполнитель мероприятия – департамент строительной политики Воронежской области, администрация городского округа город Воронеж.
На реализацию основного мероприятия 1.11 «Мониторинг хода строительства объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры на территории Воронежской области» Законом и бюджетной росписью в 2022 году предусмотрено 1 600,0 тыс. рублей.
В рамках реализации мероприятия планируется создание и внедрение информационно-аналитической системы с целью мониторинга хода строительства объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры на территории Воронежской области.
В 3 квартале 2022 года финансирование мероприятия не осуществлялось. Реализация мероприятия продолжится в 2023 году. В отчетном периоде велась подготовительная работа по разработке информационной системы мониторинга областной адресной инвестиционной программы.

 Исполнитель мероприятия – департамент строительной политики Воронежской области.

На реализацию основного мероприятия 1.12 «Региональный проект «Жилье» Законом и бюджетной росписью предусмотрено 611 257,4 тыс. рублей, в том числе 260 838,5 тыс. рублей средства федерального бюджета, 350 418,90 тыс. рублей средства областного бюджета.

Основное мероприятие включает 4 мероприятия.
На реализацию мероприятия 1.12.1 «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог в рамках реализации проектов по развитию территорий» в 2022 году Законом и бюджетной росписью предусмотрено 263 596,9 тыс. рублей, в том числе 135 000,0 тыс. рублей средства федерального бюджета, 128 596,9 тыс. рублей средства областного бюджета.
Поквартальный кассовый план на отчетную дату -  232 362,6 тыс. рублей, в том числе 133 391,64 тыс. рублей средства федерального бюджета, 98 970,96 тыс. рублей средства областного бюджета.
Кассовое исполнение – 230 141,05 тыс. рублей, в том числе 132 855,52 тыс. рублей средства федерального бюджета, 97 285,53 тыс. рублей средства областного бюджета.
Исполнение бюджета планируется в течение года по факту предоставления актов выполненных работ.
По объекту «Строительство автомобильной дороги «М «Дон» - п. Отрадное - г. Воронеж (ул. Урывского) в Воронежской области» заключен государственный контракт от 05.04.2022 № 01312000010220014240001.  Подрядная организация ООО «Навастрой». Сроки выполнения работ до 01.03.2024. В настоящее время подрядной организацией ведутся работы в соответствии с условиями контракта.
Готовность объекта 35 % Текущее состояние: выполняется устройство дорожной одежды – укладка геополотна, устройство щебеночного основания (выполнен Песчано-подстилающий слой + его тромбование катками); выполняется устройство присыпных обочин; произведена отсыпка песка ( Кф > 1 м/сут) под тротуар; выполнен монтаж крайней опоры ОК5 (гидроизоляция, армирование + бетонирование); выполнен монтаж балок пролетного строения; выполняется установка бордюрного камня; выполнено устройство насыпи; выполнен монтаж пролетов от путепровода на крайнюю опору ОК5; выполняется переустройство ливневой канализации со стороны Урывского (в теле насыпи уже переустроена); ведутся работы по переустройству и переключению  канализации; выполняется устройство ливневой канализации со стороны Отрадного: выполняется устройство дорожной одежды со стороны Отрадного: выполнено устройство песчано-подстилающего слоя; устройство геополотна; устройство щебеночного основания. 

На реализацию мероприятия 1.12.4 «Строительство (реконструкция) объектов водоснабжения, водоотведения и (или) теплоснабжения в рамках реализации проектов по развитию территорий» в 2022 году Законом и бюджетной росписью предусмотрено 347 660,5 тыс. рублей, в том числе 125 838,5 тыс. рублей средства федерального бюджета, 221 822,0 тыс. рублей средства областного бюджета.
Поквартальный кассовый план на отчетную дату -  232 595,47 тыс. рублей, в том числе 125 838,5 тыс. рублей средства федерального бюджета, 106 756,97 тыс. рублей средства областного бюджета.
Кассовое исполнение составило 171 906,19 тыс. руб., в том числе 90 799,43 тыс. руб. средства федерального бюджета, 81 106,76 тыс. руб. средства областного бюджета.
Освоение ожидается по факту предоставления актов выполненных работ в течение 2022 года.
По объекту «Строительство КНС с подводящим и напорным трубопроводом от Восточного микрорайона до очистных сооружений г. Борисоглебска Воронежской области (включая ПИР)» заключен муниципальный контракт от 31.03.2022 № 0131300011222000022. Подрядная организация – ООО «СтарКом плюс» (г. Борисоглебск). Сроки выполнения работ до 01.11.2023. В настоящее время подрядной организацией ведутся работы в соответствии с условиями контракта.
По объекту «Строительство сетей водоснабжения, закольцовка Восточного микрорайона г. Борисоглебска Воронежской области (включая ПИР)» заключен муниципальный контракт от 06.09.2021 № 0131300011221000296. Подрядная организация – ООО «Энергостройальянс» (г. Москва). 
Готовность объекта 70 %.  Текущее состояние: выполняется монтаж здания насосной станции, установка насосов.

  Исполнители – департамент строительной политики Воронежской области, администрация Борисоглебского городского округа, администрация городского округа город Воронеж.

На реализацию основного мероприятия 1.13 «Предоставление жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа» Законом и бюджетной росписью предусмотрено 1 058 514,1 тыс. рублей, в том числе 135 216,1 тыс. рублей средства федерального бюджета, 923 298,0 тыс. рублей средства областного бюджета.
Поквартальный кассовый план на отчетную дату составил 922 755,85 тыс. рублей, в том числе 135 216,10 тыс. рублей средства федерального бюджета, 787 539,75 тыс. рублей средства областного бюджета.
Кассовое исполнение – 466 421,21 тыс. рублей, в том числе 135 189,80 тыс. рублей средства федерального бюджета, 331 231,41 тыс. рублей средства областного бюджета.
В рамках реализации мероприятий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа, 28.03.2022 заключены контракты на поставку 134 квартир, из них 108 квартир с финансированием из федерального бюджета. Срок исполнения контрактов до 01.12.2022. Стоимость жилых помещений (108 квартир) по контрактам составляет 276 860 376 рублей, из них размер субсидии составляет 135 216 100 рублей.
В настоящее время заключено 78 контрактов на приобретение 268 квартир. Общая сумма контрактов с учетом заключенных дополнительных соглашений составила                957 992, 75 тыс. рублей.
 В отчетном периоде подготовлен проект постановления правительства Воронежской области «О внесении изменений в постановление правительства Воронежской области от 29.10.2016 № 834», в соответствии с которым скорректирована формулировка основного мероприятия 1.13 на «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет».
Кроме того, в рамках основного мероприятие 1.13 выделено два мероприятия:
- мероприятие 1 «Предоставление жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа»;
- мероприятие 2 «Предоставление лицам, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, дополнительной меры социальной поддержки в виде сертификата на приобретение жилого помещения в собственность». В целях реализации запланированного мероприятия постановлением правительства Воронежской области от 17.10.2022 № 745 утвержден Порядок предоставления лицам, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, дополнительной меры социальной поддержки в виде сертификата на приобретение жилого помещения в собственность. 

  Исполнители – департамент строительной политики Воронежской области, департамент социальной защиты Воронежской области.

2. Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности»

[bookmark: _Toc418584900]Исполнитель подпрограммы – департамент архитектуры и градостроительства Воронежской области.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2022 году Законом на реализацию подпрограммы, составляют 39 889,2 тыс. рублей. 
Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию мероприятий и объектов подпрограммы в 2022 году, составили 39 889,20 тыс. рублей.
Поквартальное кассовое исполнение на отчетную дату составило 3 722,50 тыс. рублей.
Подпрограмма включает 3 основных мероприятия.

На реализацию основного мероприятия 2.1 «Градостроительное проектирование» в 2022 году Законом и бюджетной росписью предусмотрены 14 576,1 тыс. руб. из областного бюджета.

Основное мероприятие включает 2 мероприятия.

 На реализацию мероприятия 2.1.1 «Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на актуализацию документов территориального планирования» в 2022 году из областного бюджета предусмотрено 289,6 тыс. рублей. В 3 квартале 2022 года финансирование мероприятия из областного бюджета не осуществлялось.
Заключены соглашения о представлении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Воронежской области на осуществление мероприятий по развитию градостроительной деятельности в 2022 году с администрацией Бобровского муниципального района Воронежской области. Освоение предусмотренного финансирования планируется до конца текущего года.

На реализацию мероприятия 2.1.2 «Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на подготовку документации по планировке территории» в 2022 году из областного бюджета предусмотрено 14 286,5 тыс. рублей.
Поквартальный кассовый план на отчетную дату составил 14 286,50 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 57,5 тыс. рублей

Законом Воронежской области от 19.08.2022 № 61-ОЗ «О внесении изменений в закон Воронежской области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» откорректирован размер субсидии городскому округу город Воронеж на подготовку документации по планировке территорий в связи с экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур, и составил 12 844,987 тыс. рублей.
В связи с чем с администрацией городского округа город Воронеж заключено дополнительное соглашение № 1 от 22.08.2022 к соглашению от 15.02.2022 «4-ППТ/2022.
В соответствии с условиями заключенных соглашений окончание реализации мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, запланировано на IV квартал текущего года.
По состоянию на 30.09.2022 выполнены работы по подготовке проекта межевания территории, ограниченной ул. Тверская, ул. Ржевская, ул. Черниговская в городском округе город Воронеж, подписаны акты выполненных работ, а также предоставлены платежные документы о выполнении муниципальным образованием своих финансовых обязательств по софинансированию. Субсидия городскому округу город Воронеж на вышеуказанную работу предоставлена в полном объеме - 57,5 тыс. рублей.
Администрацией городского округа г. Воронеж был представлен пакет документов по основному мероприятию «Подготовка документации по планировке территории» по муниципальному контракту № 3/ПМТ от 25.04.2022 на сумму 420,00 тыс. рублей, из них сумма областного бюджета составляет 210,00 тыс. рублей. Данный пакет документов находится на проверке. Ориентировочный срок оплаты – 15.10.2022. 
Причинами неполного освоения, доведенного департаментом финансов Воронежской области предельного объема финансирования (поквартального кассового плана) по мероприятию 2.1.2 «Субсидии муниципальным образованиям на подготовку документации по планировке территорий», является непредставление администрацией городского округа город Воронеж пакета документов для перечисления субсидий в виду затягивания сроков проведения конкурсных процедур.
По информации администрации городского округа г. Воронеж прогнозный срок предоставления пакета документов для получения субсидий – 4 квартал 2022 года.

На реализацию основного мероприятия 2.2 «Регулирование вопросов административно-территориального устройства» Законом не предусмотрено финансирование.
В рамках реализации основного мероприятия в течение года планируется формирование реестра (справочника) «Административно-территориальное устройство Воронежской области» в рамках государственного задания БУ ВО «НПЦ». По итогам 9 месяцев 2022 года происходило формирование реестра (справочника), публикация планируется к концу текущего года.
           
На реализацию основного мероприятия 2.3 «Создание условий для повышения качества архитектурной деятельности на территории Воронежской области» Законом и бюджетной росписью в 2022 году предусмотрено 25 313,1 тыс. руб. из областного бюджета.

Основное мероприятие включает 2 мероприятия.

На реализацию мероприятия 2.3.1 «Организация и проведение конгрессно-выставочных событий, архитектурных конкурсов и иных мероприятий в сфере архитектуры и градостроительства» в 2022 году из областного бюджета предусмотрено 11 699,9 тыс. рублей.
Поквартальный кассовый план на отчетную дату составил 11 699,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 3 665,0 тыс. рублей.
В рамках мероприятия департаментом архитектуры и градостроительства Воронежской области организованы и проведены следующие события:
1. Заключен государственный контракт от 13.05.2022 №1/22-К услуги по организации и проведению архитектурного форума «Зодчество ВРН» на сумму 3 665,50 тыс. руб. Мероприятие состоялось 27 мая 2022 года в Воронеже. 
Программа форума была посвящена профессиональной повестке с участием известных спикеров – экспертов в различных областях городского развития, и включила в себя более 20 мероприятий. 
Участие в образовательных мероприятиях форума «Зодчество ВРН» приняли также профильные заместители глав администраций и главные архитекторы муниципальных образований, что послужило важным аспектом в повышении их профессиональных компетенций.
Работы выполнены в полном объеме.
2. В соответствии с Законом Воронежской области от 23.06.2022 № 51-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 г. и на плановый период 2023 и 2024 годов» доведены денежные средства в размере 8 000,0 тыс. руб. на организацию и проведение открытого всероссийского Конкурса на создание концепции развития «Историко-природный парк «Костенки-Борщево-Архангельское». На 30.09.2022 года подготовлена конкурсная документация и направлена в управление по регулированию контрактной системы для объявления торгов.
Проведение мероприятий запланировано на 4 квартал текущего года.
На реализацию мероприятия 2.3.2 «Создание условий для совершенствования архитектурного облика населенных пунктов Воронежской области, а также формирования комфортной и привлекательной среды обитания» в 2022 году из областного бюджета предусмотрено 13 613,2 тыс. рублей.
В рамках данного мероприятия продолжаются работы, связанные с выполнением эскизных, проектно-изыскательских работ по объекту «Благоустройство территории Петровской набережной (2 очередь) в г. Воронеже» (государственный контракт от 06.08.2021 г. № 4/21-К).  Сумма доведенных средств 13 613,2 тыс. руб.  
В настоящее время разработана проектная документация по вышеуказанному объекту. Продолжаются работы по составлению сметной документации и формированию пакета документов для прохождения государственной экспертизы проектной документации. В связи с возникновением ряда обстоятельств, требующих уточнения и доработки, возникших в ходе разработки проектной документации, сроки ее направления на гос. экспертизу сдвинуты. Ориентировочный срок направления конец октября 2022 года.


3. Подпрограмма «Развитие промышленности строительных материалов и индустриального домостроения в Воронежской области»

[bookmark: _GoBack]Исполнитель подпрограммы – департамент строительной политики Воронежской области.
Финансирование подпрограммы в 2022 году не предусмотрено.

В рамках реализации основного мероприятия 3.2 «Стимулирование развития промышленности строительных материалов и индустриального домостроения» организовано направление наградных материалов в Минстрой России для награждения в профессиональный праздник «День строителя» работников строительной отрасли.
	 В рамках реализации основного мероприятия 3.3 «Содействие применению инновационных строительных материалов, изделий и конструкций, ресурс эффективных технологий и эффективному использованию минерально-сырьевой базы» продолжен анализ сырьевой базы промышленности строительных материалов Воронежской области.
	В рамках реализации основного мероприятия 3.4 «Государственная поддержка отдельных отраслей промышленности и топливно-энергетического комплекса (субсидии юридическим лицам)» в течение 9 месяцев велась подготовка материалов для информирования субъектов строительной индустрии о мерах господдержки со стороны департамента в рамках реализации основного мероприятия.

[bookmark: _Toc418584901]4. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»

Исполнители подпрограммы – департамент строительной политики Воронежской области, департамент архитектуры и градостроительства Воронежской области, государственная жилищная инспекция Воронежской области, инспекция государственного строительного надзора Воронежской области.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2022 году Законом на реализацию подпрограммы, составляют 340 603,9 тыс. руб.  
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2022 году бюджетной росписью на реализацию подпрограммы, составляют 340 603,9 тыс. руб.  
Поквартальный кассовый план на отчетную дату -  273 305,45 тыс. руб.
Кассовое исполнение в 3 квартале 2022 года на финансирование мероприятий подпрограммы составило 247 630,91 тыс. руб. 
Все расходы в рамках данной подпрограммы прошли по статье «Прочие расходы».
Подпрограмма включает 3 основных мероприятия.

На реализацию основного мероприятия 4.1 «Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей» в 3 квартале 2022 году Законом и бюджетной росписью предусмотрено 198 401,1 тыс. руб. – средства областного бюджета.
Поквартальный кассовый план на отчетную дату составил 162 159,70 тыс. рублей.
Кассовое исполнение – 146 731,09 тыс. руб. 
В рамках основного мероприятия произведена оплата труда и прочие выплаты сотрудникам; проведены расчеты по страховым взносам в ПФР, ФОМС, ФСС; произведены прочие выплаты сотрудникам. 

Финансирование основного мероприятия 4.2 «Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Воронежской области исполнительными органами государственной власти, иными главными распорядителями средств областного бюджета - исполнителями» в 2022 году Законом не предусмотрено. 

На финансирование основного мероприятия 4.3 «Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений» в 2022 году Законом и бюджетной росписью предусмотрено 142 202,8 тыс. рублей из регионального бюджета.
На реализацию мероприятия 1 «Содержание бюджетного учреждения Воронежской области «Нормативно-проектный центр» в 3 квартале 2022 года было предусмотрено                      95 466,6 тыс. руб. Поквартальный кассовый план на отчетную дату составил 73 114,26 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 70 759,46 тыс. руб. 
Реализация основного мероприятия осуществляется в рамках выполнения государственного задания БУВО «Нормативно-проектный центр». Оплата производится согласно сроков перечисления выделенной субсидии.
На реализацию мероприятия 2 «Содержание государственного бюджетного учреждения Воронежской области «Региональный центр поддержки и развития государственного жилищного надзора» в 3 квартале 2022 года предусмотрено 46 736,2 тыс. руб. Поквартальный кассовый план на отчетную дату составил 38 031,49 тыс. рублей. 
Субсидия представлена бюджетному учреждению «Региональный центр поддержки и развития государственного жилищного надзора» на выполнение государственного задания. Фактически израсходовано 79 % от предусмотренного лимита на 3 квартал 2022 года субсидии – 30 140,36 тыс. рублей. 

