
П А С П О Р Т

регионального проекта

Жилье (Воронежская область)

1. Основные положения

Жилье (Воронежская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Жилье (Воронежская область)

Срок реализации

проекта

01.10.2018 31.12.2024

Куратор регионального проекта Честикин С.А.

Заместитель председателя правительства Воронежской

области

Потапов С.Ю.Руководитель регионального проекта Руководитель департамента

Чичканов Д.А.Администратор регионального проекта

Заместитель начальника отдела планирования и реализации

пронрамм департамента строительной политики Воронежской

области

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Воронежской области

"Обеспечение доступным и комфортным жильем населения

Воронежской области"

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным

и комфортным жильем населения Воронежской области"

2

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Воронежской области "Развитие

здравоохранения"

Подпрограмма "Совершенствование системы

территориального планирования учреждений здравоохранения

Воронежской области"
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Жилье (Воронежская область)

Связь с государственными программами

Российской Федерации

3

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Воронежской области "Развитие

образования"

Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования"



3

2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1.

Объем жилищного

строительства, млн. кв. м в

год

1,69 01.01.201

8

0,0000 1,8790 1,7220 1,8300 1,8650 2,0000 2,2740

Миллион

квадратны

х метров

ФП -

--

2 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2.1.

Ввод жилья в рамках

мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

0,11 01.01.201

8

312,600

0

0,2282 0,2308 0,2274 0,0914 0,0354 0,0350

Миллион

квадратны

х метров

ФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1. Объем жилищного строительства, млн. кв. м в

год

0,052

0

0,110

0

0,160

0

0,210

0

0,310

0

0,420

0

Миллион

квадратных

метров

1,8300

1,380

0

1,130

0

0,930

0

0,730

0

0,570

0

ФП

2 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2.1. Ввод жилья в рамках мероприятия по

стимулированию программ развития

жилищного строительства субъектов

Российской Федерации

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Миллион

квадратных

метров

0,2274

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

1.1

Обеспечен ввод

жилья в рамках

реализации

мероприятий по

стимулированию

программ развития

жилищного

строительства

субъектов Российской

Федерации

ЕД

- 7 7 6 3

Созданы стимулы

для застройщиков

для реализации

масштабных

проектов

комплексного

развития

территории,

обеспеченные

инфраструктурным

и объектами,

средства на

которые

предусмотрены в

рамках реализации

мероприятия по

стимулированию

программ развития

жилищного

строительства

субъектов

Российской

Федерации

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0.447 -

- -1 1

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2

Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

2.1

Обеспечен ввод

жилья в субъектах

Российской

Федерации

МЛН

М2

- 1.8

79

1.7

22

1.8

3

1.8

65

 Обеспечен ввод

жилья в субъектах

Российской

Федерации

Утвержд

ение

документ

а

79.2 01.01.201

8

2.2

74

2.7

14

2 2.2

74

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом

обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья0

Обеспечен ввод жилья в рамках

реализации мероприятий по

стимулированию программ развития

жилищного строительства субъектов

Российской Федерации

1.1

3 240 359,702 047 279,20 3 434 889,002 918 878,40 0,00 11 794 430,00153 023,70

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

3 240 359,702 047 279,20 3 434 889,002 918 878,40 0,00 11 794 430,00153 023,70

бюджет субъекта1.1.1.1.

3 240 359,702 047 279,20 3 434 889,002 918 878,40 0,00 11 794 430,00153 023,70

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

1 626 967,101 602 234,50 1 320 914,700,00 0,00 4 560 116,3010 000,00

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

1 626 967,101 602 234,50 1 320 914,700,00 0,00 4 560 116,3010 000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

1 626 967,101 602 234,50 1 320 914,700,00 0,00 4 560 116,3010 000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

2 918 878,40 2 047 279,20 3 434 889,00 3 240 359,70

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

153 023,70 0,00 11 794 430,00

2 918 878,40 3 240 359,702 047 279,20 3 434 889,00 153 023,70 0,00 11 794 430,00

Бюджеты территориальных государственных

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Воронежская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

1.1. Обеспечен ввод жилья в рамках

реализации мероприятий по

стимулированию программ развития

жилищного строительства субъектов

Российской Федерации

0,00 54 000,00 100 000,0

0

300 000,0

0

540 000,0

0

700 000,0

0

3 434 889,00

3 000 000

,00

2 500 000

,00

2 000 000

,00

1 500 000

,00

1 000 000

,00

ИТОГО:

0,00 54 000,00 100 000,0

0

300 000,0

0

540 000,0

0

700 000,0

0

3 434 889,00

3 000 000

,00

2 500 000

,00

2 000 000

,00

1 500 000

,00

1 000 000

,00
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7. Дополнительная информация

Значения показателя на 2019 -2024 гг. будет пересматриваться с учетом части 14 статьи 9 законопроекта № 581453-7 «О внесении изменений в Федеральный

закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении в некоторые законодательные акты

Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», предполагающей переход всех действующих проектов строительства

на работу по счетам эскроу с 1 июля 2019 г.

Значения показателя уточняются по результатам ежегодного отбора для участия в мероприятиях по стимулированию программ развития жилищного

строительства на основании представленных заявок о поддержке проектов жилищного строительства
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Жилье (Воронежская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1

Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1

Результат "Обеспечен ввод жилья в

субъектах Российской Федерации"

 Обеспечен ввод жилья в субъектах

Российской Федерации

Кулешов А.М.

01.01.2018 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.1

Контрольная точка "Мониторинг по

сбору, обобщению и анализу данных

о вводе жилых помещений"

 

-

Кулешов А.М.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Мониторинг по

сбору, обобщению и анализу данных

 

-

Кулешов А.М.

15.02.2020

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

о вводе жилых помещений" иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.3

Контрольная точка "Мониторинг по

сбору, обобщению и анализу данных

о вводе жилых помещений"

 

-

Кулешов А.М.

15.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.4

Контрольная точка "Мониторинг по

сбору, обобщению и анализу данных

о вводе жилых помещений"

 

-

Кулешов А.М.

15.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.1.5

Контрольная точка "Мониторинг по

сбору, обобщению и анализу данных

о вводе жилых помещений"

 

-

Кулешов А.М.

15.05.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.6

Контрольная точка "Мониторинг по

сбору, обобщению и анализу данных

о вводе жилых помещений"

 

-

Кулешов А.М.

15.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.7

Контрольная точка "Мониторинг по

сбору, обобщению и анализу данных

о вводе жилых помещений"

 

-

Кулешов А.М.

15.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.1.8

Контрольная точка "Мониторинг по

сбору, обобщению и анализу данных

о вводе жилых помещений"

 

-

Кулешов А.М.

15.08.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.9

Контрольная точка "Мониторинг по

сбору, обобщению и анализу данных

о вводе жилых помещений"

 

-

Кулешов А.М.

15.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.10

Контрольная точка "Мониторинг по

сбору, обобщению и анализу данных

о вводе жилых помещений"

 

-

Кулешов А.М.

15.10.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.11

Контрольная точка "Мониторинг по

сбору, обобщению и анализу данных

о вводе жилых помещений"

 

-

Кулешов А.М.

15.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.12

Контрольная точка "Мониторинг по

сбору, обобщению и анализу данных

о вводе жилых помещений"

 

-

Кулешов А.М.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.13

Контрольная точка "Мониторинг по

сбору, обобщению и анализу данных

о вводе жилых помещений"

 

-

Кулешов А.М.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.14

Контрольная точка "Мониторинг по

сбору, обобщению и анализу данных

о вводе жилых помещений"

 

-

Кулешов А.М.

15.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.15

Контрольная точка "Мониторинг по

сбору, обобщению и анализу данных

о вводе жилых помещений"

 

-

Кулешов А.М.

15.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.16

Контрольная точка "Мониторинг по

сбору, обобщению и анализу данных

о вводе жилых помещений"

 

-

Кулешов А.М.

15.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.17

Контрольная точка "Мониторинг по

сбору, обобщению и анализу данных

о вводе жилых помещений"

 

-

Кулешов А.М.

15.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.18

Контрольная точка "Мониторинг по

сбору, обобщению и анализу данных

о вводе жилых помещений"

 

-

Кулешов А.М.

15.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.19

Контрольная точка "Мониторинг по

сбору, обобщению и анализу данных

 

-

Кулешов А.М.

15.07.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

о вводе жилых помещений" иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.20

Контрольная точка "Мониторинг по

сбору, обобщению и анализу данных

о вводе жилых помещений"

 

-

Кулешов А.М.

15.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.21

Контрольная точка "Мониторинг по

сбору, обобщению и анализу данных

о вводе жилых помещений"

 

-

Кулешов А.М.

15.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.1.22

Контрольная точка "Мониторинг по

сбору, обобщению и анализу данных

о вводе жилых помещений"

 

-

Кулешов А.М.

15.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.23

Контрольная точка "Мониторинг по

сбору, обобщению и анализу данных

о вводе жилых помещений"

 

-

Кулешов А.М.

15.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.24

Контрольная точка "Мониторинг по

сбору, обобщению и анализу данных

о вводе жилых помещений"

 

-

Кулешов А.М.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.1.25

Контрольная точка "Мониторинг по

сбору, обобщению и анализу данных

о вводе жилых помещений"

 

-

Кулешов А.М.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.26

Контрольная точка "Мониторинг по

сбору, обобщению и анализу данных

о вводе жилых помещений"

 

-

Кулешов А.М.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.27

Контрольная точка "Мониторинг по

сбору, обобщению и анализу данных

о вводе жилых помещений"

 

-

Кулешов А.М.

15.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.28

Контрольная точка "Мониторинг по

сбору, обобщению и анализу данных

о вводе жилых помещений"

 

-

Кулешов А.М.

15.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.29

Контрольная точка "Мониторинг по

сбору, обобщению и анализу данных

о вводе жилых помещений"

 

-

Кулешов А.М.

15.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.30

Контрольная точка "Мониторинг по

сбору, обобщению и анализу данных

о вводе жилых помещений"

 

-

Кулешов А.М.

15.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.31

Контрольная точка "Мониторинг по

сбору, обобщению и анализу данных

о вводе жилых помещений"

 

-

Кулешов А.М.

15.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.32

Контрольная точка "Мониторинг по

сбору, обобщению и анализу данных

о вводе жилых помещений"

 

-

Кулешов А.М.

15.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.33

Контрольная точка "Мониторинг по

сбору, обобщению и анализу данных

о вводе жилых помещений"

 

-

Кулешов А.М.

15.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.34

Контрольная точка "Мониторинг по

сбору, обобщению и анализу данных

о вводе жилых помещений"

 

-

Кулешов А.М.

15.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.35

Контрольная точка "Мониторинг по

сбору, обобщению и анализу данных

о вводе жилых помещений"

 

-

Кулешов А.М.

15.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.36

Контрольная точка "Мониторинг по

сбору, обобщению и анализу данных

 

-

Кулешов А.М.

15.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

о вводе жилых помещений" иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.37

Контрольная точка "Мониторинг по

сбору, обобщению и анализу данных

о вводе жилых помещений"

 

-

Кулешов А.М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.38

Контрольная точка "Мониторинг по

сбору, обобщению и анализу данных

о вводе жилых помещений"

 

-

Кулешов А.М.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.1.39

Контрольная точка "Мониторинг по

сбору, обобщению и анализу данных

о вводе жилых помещений"

 

-

Кулешов А.М.

15.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.40

Контрольная точка "Мониторинг по

сбору, обобщению и анализу данных

о вводе жилых помещений"

 

-

Кулешов А.М.

15.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.41

Контрольная точка "Мониторинг по

сбору, обобщению и анализу данных

о вводе жилых помещений"

 

-

Кулешов А.М.

15.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.1.42

Контрольная точка "Мониторинг по

сбору, обобщению и анализу данных

о вводе жилых помещений"

 

-

Кулешов А.М.

15.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.43

Контрольная точка "Мониторинг по

сбору, обобщению и анализу данных

о вводе жилых помещений"

 

-

Кулешов А.М.

15.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.44

Контрольная точка "Мониторинг по

сбору, обобщению и анализу данных

о вводе жилых помещений"

 

-

Кулешов А.М.

15.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.45

Контрольная точка "Мониторинг по

сбору, обобщению и анализу данных

о вводе жилых помещений"

 

-

Кулешов А.М.

15.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.46

Контрольная точка "Мониторинг по

сбору, обобщению и анализу данных

о вводе жилых помещений"

 

-

Кулешов А.М.

15.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.47

Контрольная точка "Мониторинг по

сбору, обобщению и анализу данных

о вводе жилых помещений"

 

-

Кулешов А.М.

15.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.48

Контрольная точка "Мониторинг по

сбору, обобщению и анализу данных

о вводе жилых помещений"

 

-

Кулешов А.М.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.49

Контрольная точка "Мониторинг по

сбору, обобщению и анализу данных

о вводе жилых помещений"

 

-

Кулешов А.М.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.50

Контрольная точка "Мониторинг по

сбору, обобщению и анализу данных

о вводе жилых помещений"

 

-

Кулешов А.М.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.51

Контрольная точка "Мониторинг по

сбору, обобщению и анализу данных

о вводе жилых помещений"

 

-

Кулешов А.М.

15.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.52

Контрольная точка "Мониторинг по

сбору, обобщению и анализу данных

о вводе жилых помещений"

 

-

Кулешов А.М.

15.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.53

Контрольная точка "Мониторинг по

сбору, обобщению и анализу данных

 

-

Кулешов А.М.

15.05.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

о вводе жилых помещений" иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.54

Контрольная точка "Мониторинг по

сбору, обобщению и анализу данных

о вводе жилых помещений"

 

-

Кулешов А.М.

15.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.55

Контрольная точка "Мониторинг по

сбору, обобщению и анализу данных

о вводе жилых помещений"

 

-

Кулешов А.М.

15.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.1.56

Контрольная точка "Мониторинг по

сбору, обобщению и анализу данных

о вводе жилых помещений"

 

-

Кулешов А.М.

15.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.57

Контрольная точка "Мониторинг по

сбору, обобщению и анализу данных

о вводе жилых помещений"

 

-

Кулешов А.М.

15.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.58

Контрольная точка "Мониторинг по

сбору, обобщению и анализу данных

о вводе жилых помещений"

 

-

Кулешов А.М.

15.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.1.59

Контрольная точка "Мониторинг по

сбору, обобщению и анализу данных

о вводе жилых помещений"

 

-

Кулешов А.М.

15.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.60

Контрольная точка "Мониторинг по

сбору, обобщению и анализу данных

о вводе жилых помещений"

 

-

Кулешов А.М.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.61

Контрольная точка "Мониторинг по

сбору, обобщению и анализу данных

о вводе жилых помещений"

 

-

Кулешов А.М.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2

Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2.1

Результат "Обеспечен ввод жилья в

рамках реализации мероприятий по

стимулированию программ развития

жилищного строительства субъектов

Российской Федерации"

Созданы стимулы для застройщиков

для реализации масштабных

проектов комплексного развития

территории, обеспеченные

инфраструктурными объектами,

средства на которые предусмотрены

в рамках реализации мероприятия

по стимулированию программ

развития жилищного строительства

субъектов Российской Федерации

Кулешов А.М.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.1

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов*"

Соглашение Соглашение

-

Кулешов А.М.

25.01.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

2.1.2

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа Разрешение

-

Кулешов А.М.

30.04.2020

29 Взаимо

связь с

иными

Иной
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.3

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов"

Соглашение Соглашение

-

Кулешов А.М.

15.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 ГИИС

2.1.4

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа Разрешение

-

Кулешов А.М.

01.07.2021

04 02

2.1.5

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа Иное

-

Кулешов А.М.

01.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

отсутст

вует

отсутст

вует

2.1.6

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа Заключение

-

Кулешов А.М.

01.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.7

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

траенсфертов"

Прочий тип документа Иное

-

Кулешов А.М.

15.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

2.1.8

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа Иной

-

Кулешов А.М.

01.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.1.9

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа Заключение

-

Кулешов А.М.

01.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.10

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

траенсфертов"

Прочий тип документа Иное

-

Кулешов А.М.

15.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.11

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа Заключение

-

Кулешов А.М.

01.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.12

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа Иное

-

Кулешов А.М.

01.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.13

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных

траенсфертов"

Прочий тип документа Иное

-

Кулешов А.М.

15.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует



Участники регионального проекта

0

38

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Потапов С. Ю. Руководитель департамента Честикин С. А. 50

2 Администратор регионального

проекта

Чичканов Д. А. Заместитель начальника

отдела планирования и

реализации пронрамм

департамента строительной

политики Воронежской

области

50

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Мушарапова Е. А. советник отдела планирования

и реализации программ

департамента строительной

политики Воронежской

области

50

4 Руководитель проекта Потапов С. Ю. Руководитель департамента Честикин С. А. 50

Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской

Федерации

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кулешов А. М. Заместитель руководителя

департамента строительной

политики Воронежской

области

Честикин С. А. 50

Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской

Федерации

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кулешов А. М. Заместитель руководителя

департамента строительной

политики Воронежской

области

Честикин С. А. 50



7 Участник регионального

проекта

Мушарапова Е. А. советник отдела планирования

и реализации программ

департамента строительной

политики Воронежской

области

50

Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кулешов А. М. Заместитель руководителя

департамента строительной

политики Воронежской

области

Честикин С. А. 50


